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KAKO JE POTEKALA SANACIJA 

PARTIZANSKE BOLNIŠNICE FRANJE 

Mihael Ribičič*, Franc Vardjan**, Samo Bevk*** 

V lanskoletni številki revije Ujma smo prikazali intervencijsko fazo reševanja 
Partizanske bolnišnice Franje ter okvirni načrt sanacije in napore za usposobi- 
tev objekta, da bo lahko ponovno sprejemal obiskovalce. V letošnji številki pa 
objavljamo prispevek o izvedbi načrta sanacije Franje. V času, ko je besedilo 
nastalo, obnova še ni bila končana (januar-marec 1990). Otvoritev je predvidena 
za mesec maj ali junij, odvisno od vremenskih razmer in od tega, kako hitro 
bo obnovljena dostopna pot. 

Sanacija 

kameninskega 

podora nad 

Partizansko 

bolnišnico Franjo 

Po zrušenju dolomitske kameninske 
gmote je nad sotesko Pasice nastala 
navpična, v gornjem delu celo previsna 
sveža odlomna stena. Odlomna stena je 
bila labilna, zato je bila prisotna stalna 
nevarnost sprožanja novih odlomov in 
rušenja blokov dolomita. Prihod do bolni- 
šnice skozi sotesko je bil onemogočen. 
Nujna je bila sanacija kameninskega od- 
loma. 

Sanacijo odloma je prevzel Geološki za- 
vod Ljubljana. Izdelan je bil načrt poteka 
del od vrtanja, miniranja in odstranitve 
odstreljenega materiala iz soteske do za- 
ključnih del. 

Dela so se začela zgodaj spomladi v letu 
1989. Potekala so nad 80 m visoko pre- 
padno steno, zato so bili potrebni posebni 
varnostni ukrepi za zaščito delavcev in 
opreme. 
Prvi korak je bilo vrtanje minskih vrtin v 
dolžini 30—40 m. Minske vrtine so bile 
med seboj oddaljene približno 2 metra. 

Miniranja smo izvajali postopoma od 
južne strani odloma proti severni. Po vsa- 
kem miniranju smo odstranili material v 
strugi potoka z buldožerji, tako da smo 

Geološki zavod, Dimičeva 16, Ljubljana. 
Restavratorski center Republike Slovenije, * 
Plečnikov trg 2, Ljubljana. 
Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 9, Idrija 

1. Pogled na navpično oziroma celo previsno odlomno steno nad bolnišnico Franjo. 
Dokumentacija Geološkega zavoda Ljubljana (GZL). 

Po podrobnih raziskavah razpokanosti 
odlomne stene, usmerjenosti kritičnih raz- 
pok in splošni oceni stabilnosti smo ugo- 
tovili, da je kameninski podor mogoče 
sanirati le na tak način, da z miniranjem 
zmanjšamo povprečni nagib stene na na- 
klon okoli 60° od horizontale, pri katerem 
bo brežina stabilna. Nato pa z mrežnimi 
zasloni preprečimo padanje manjših ko- 
sov in drobcev dolomita. 



Slika 2. Razdejanje v bolnišnici po naravni 
katastrofi v noči s 7. na 8. januar 1989. Doku- 
mentacija Mestnega muzeja Idrija (MMI). 
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Slika 6. Po vsakem miniranju je obstajala nevarnost, da potok ob morebitnem hudem nalivu 
zalije bolnišnico. Delo je bilo temeljito načrtovano, zato je zalilo samo temelje prvih objektov. 
Dokumentacija GZL. 

Slika 3. Sanacija kameninskega podora se je 
pričela marca 1989. Vsa oprema je bila s 
helikopterji JLA in RSNZ iz Ljubljane prepeljana 
na greben nad odlomom. Dokumentacija MMI. 

Slika 4. Vrtalna garnitura in delavci Ljubljan- 
skega geološkega zavoda visoko nad sotesko 
Pasice. Dokumentacija GZL. 

Slika 7. Takoj po miniranju sta šla v akcijo dva buldožerja, ki sta napravila prostor za odtok 
Slika 5. Prikazano je miniranje zgornjega od- vode in za material pri naslednjem miniranju. Ves material je bil odrinjen na območje pod- 
lomnega roba. Dokumentacija GZL. slapja. Dokumentacija GZL.   



200 zopet vzpostavili pretok vode in naredili 
prostor za na novo odstreljeni material. 
Pred vsakim naslednjim miniranjem smo 
natančno pregledali obliko brežine po 
zadnjem miniranju, z namenom poiskati 
najugodnejšo končno obliko saniranega 
odloma. Izvedli smo štiri večja miniranja 
in več manjših. Na sliki 5 je prikazano 
miniranje zgornjega odlomnega roba. 

Kot je bilo pričakovati pri tako zahtevni 
sanaciji, so se med delom pojavljale teža- 
ve, ki smo jih sproti reševali. Pokazalo se 
je, da je dolomit v notranjosti masiva bolj 
zdrobljen, kot je bilo možno ugotoviti pri 
pregledu odloma ploskve. Zaradi tega je 
prišlo pri prvem miniranju na južni strani 
odloma do sekundarnega podora 4000 m3 

dolomita na severni strani. Ta podor je 
pokazal, kako nujna je bila sanacija, saj 
bi se labilna masa razpokanega dolomita, 
ki se je sprožila zaradi tresljajev pri mini- 
ranju, drugače prej ali slej porušila v 
sotesko. 

Dodatna nepredvidena količina materiala 
v soteski je seveda zaprla odtok vode iz 
nje, vendar se je voda zaradi velike pro- 
pustnosti dolomitnega grušča in hitre ak- 
cije gasilcev na območju bolnišnice dvig- 
nila le do višine tal najnižjih barak in ni 
povzročila nobene dodatne škode. Ni pa 
se dalo izogniti dodatnim poškodbam ba- 
rak. V načrtu je bilo ugotovljeno, da spred- 
njih dveh barak ni mogoče zaščititi pred 
miniranjem. Zaradi močno zdrobljenega 
dolomita na severni strani, kot je pokazal 
tudi podor, pa je bilo treba odstrel premak- 
niti še bolj nad objekte bolnišnice, zato se 
ni dalo izogniti poškodbi barake za ren- 
tgen. 

Po končanem miniranju je nastala nova 
stabilna oblika brežine odloma z dvema 
stopnicama, vendar posamezne skale, 
kosi in drobci na površini niso bili stabilni, 
oziroma bi zaradi preperevanja pod vpli- 
vom padavin in zmrzali taki postali. Zato 
smo celotno sanirano ploskev prekrili z 
mrežo, ki je gosto sidrana v skalo. Posta- 
vilo jo je Podjetje za urejanje hudournikov, 
ki je za ta dela specializirano. Skupaj z 
mrežnimi zasloni ob spodnjem robu od- 
loma smo tako preprečili padanje dolomit- 
skih drobcev in kosov v sotesko. Na sliki 
9 je pokazano polaganje mrež in na sliki 
10 izgled saniranega odloma po konča- 
nem polaganju mreže. 

Z opisanimi deli smo omogočili dostop do 
Partizanske bolnišnice Franje skozi sote- 
sko. Preden bo bolnišnica ponovno od- 
prta, pa bo treba obnoviti še dohodno pot. 

Restavriranje 

Bolnišnice Franje 
V restavratorskem smislu je bila priprav- 
ljena obsežna arhitektonska dokumenta- 
cija. Z rekonstrukcijo je bila avtentično 
obnovljena večina barak. Tik pred na- 
ravno nesrečo je bila s pomočjo Elektro- 
gospodarstva Slovenije obnovljena tudi 
električna napeljava, ki je omogočala 
ogrevanje določenih prostorov. 

Slika 8. Tako izgleda majhen del sanirane brežine iz neposredne bližine. Delo Je nadzoroval 
strokovnjak Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij iz Ljubljane. Dokumentacija M Ml. 

Slika 9. Posledice zadnjega večjega miniranja 4.5.1989. Poškodbe smo predvideli, razen na 
objektu za rentgen. Dokumentacija MMI. 

Slika 10. Pogled z istega mesta. Tokrat je soteska že očiščena in pripravljena za pričetek 
obnove poškodovanih in uničenih objektov. 



Slika 11. Ekipa Zidgrada in Mestnega muzeja Idrija je lahko pričela obnavljati objekte, ko je 
bil saniran kameninski podor nad bolnišnico in zagotovljena varnost. Dela so se začela avgu- 
sta 1989. Dokumentacija M Ml. 

Po utrditvi pobočja je stekla akcija rekons- 201 
trukcije. Začelo se je z odstranjevanjem 
zdrobljenega lesa in kamenja, čiščenjem 
struge, obnovo zidov in temeljev ter grad- 
njo objektov. Bistvo vsega dela je v avten- 
tični rekonstrukciji. Vse je bilo najprej 
dokumentirano, izdelana je bila lokacijska 
dokumentacija, gradbena ekipa Zidgrada 
je pripravila teren, posebna ekipa mizar- 
jev in tesarjev idrijskega Mestnega mu- 
zeja pa je pod nadzorstvom restavrator- 
skega centra pričela graditi lesene bara- 
ke. Danes so vse barake v grobem obnov- 
ljene. Da bi lahko letos bolnišnico odprli 
za javnost, moramo urediti še dostop iz 
doline z vsemi napravami, kot so rampe, 
dvižni most in drugo. V barakah bo resta- 
vrirana oprema. Inventar operacijske ba- 
rake je že nared. Sledila bo zunanja 
ureditev in poslikava barak na osnovi 
arhivskega gradiva in arhitektonske doku- 
mentacije. Restavratorska dela bo sprem- 
ljal bolničar bolnišnice Danilo Šuligoj, ki 
je soustvarjal bolnišnico. Osnovni cilj ob- 
nove ni samo rekonstrukcija kulturnega 
spomenika, zagotoviti je treba tudi varen 
dostop, saj je to pogoj za pridobitev upo- 
rabnega dovoljenja. 

Slika 13. Konec oktobra in v začetku novembra 1989 je bilo z območja podslapja v soteski 
Pasice na dolžini približno 200 metrov s kamioni odpeljano približno 15000m3 materiala. 
Dokumentacija MMI. 

Zaključna dela 

pri obnovi 

spomenika 
V zelo uspešno akcijo zbiranja solidar- 
nostnih in drugih sredstev, ki so bila 
potrebna za obnovo, se je vključila vsa 
Slovenija, naši rojaki v zamejstvu, združe- 
nja italijanskih partizanov, Zveza sloven- 
skih zadrug na Koroškem ter številni po- 
samezniki in organizacije iz Italije, Avstri- 
je, Nizozemske, Belgije in Danske. 

Sanaciji kameninskega podora in obnovi 
objektov v bolnišnici, kar je trajalo do 
srede oktobra 1989, je sledil odvoz nasu- 
tega materiala (okoli 15000 m3), ki je 
ostal v soteski od spomladanskega mini- 
ranja in ga je voda počasi, a vztrajno, a 
počasi premikala v smeri vodnega toka. 
Posledica premikanja materiala je bilo 
veliko uničenje vegetacije vzdolž celotne 
dolžine potoka Čerinščica. Naravno od- 
plavljanje materiala bi trajalo vsaj nekaj 
let. Zato smo se odločili, da glavnino 
materiala odpeljemo iz soteske in ga od- 
ložimo v Logu ob cesti Novaki-Cerkno. 
Tam je bil spomladi 1989 zgrajen zadrže- 
valnik proda, ki preprečuje naravno poto- 
vanje jDrevelikih količin proda v Cerkno in 
proti Zelinu. 

V začetku leta 1990 so idrijski gozdarji 
začeli čistiti strugo potoka Čerinščica od 
objektov bolnišnice do parkirišča, ki je 
namenjeno obiskovalcem. Minirali so 
večje bloke, ki so ostali v potoku, trebili 
in žagali poškodovano grmovje in drevje, 
očistili strugo odvečnega lesa in drugega 
materiala ter v grobem obnovili dostopno 
pot. Na nekaterih kritičnih mestih so 
strugo potoka speljali tako, kot je tekla 
pred nesrečo. Ves material, ki seje nabral 
po pobočjih za večjimi skalami in skupi- 

Slika 12. Pogled na sanirano brežino odloma po končanih miniranjih. Dokumentacija MMI. 



202 nami dreves, so zgrebli v potok, kjer čaka, 
da ga bo večja voda odnesla do zbiralnika 
proda v Logu. 

Strokovnjaki Soškega gozdnega gospo- 
darstva iz Idrije so pripravili tudi projekt 
ozelenitve, ki ga je odobrila pristojna slu- 
žba za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine v Novi Gorici. 

Tako je bilo vse pripravljeno za naslednjo 
fazo sanacije, t. j. obnovo vseh sistemov 
mostovžev, ramp, dvižnega mostička in 
stopnišč, ki prek slapov vodijo do bolnišni- 
ce. Na podlagi projekta poti, ki ga je 
izdelal dipl. inž. Franc Vardjan iz Resta- 
vratorskega centra Republike Slovenije, 
je sredi marca začel delati indrijski Zid- 
grad oziroma njegova delovna enota iz 
Cerknega. 

Največje težave pri sanaciji so z restavri- 
ranjem predmetov iz bolnišnice, kar je 
spričo pomanjkanja restavratorjev pri nas 
seveda razumljivo. Ta dela so se začela 
šele v začetku novembra. Prvi je začel 
samostojni restavrator Alojzij Papič, v de- 
lavnici, ki nam jo je brezplačno ponudil 
Muzej ljudske revolucije Slovenije v Ljub- 
ljani. Pridružila sta se mu restavratorja 
Lujo Umek v Pokrajinskem muzeju Koper 
in Tone Miklavžina v Zavodu za varstvo 
naravne in kulturne dediščine v Novem 
mestu. 

Vzporedno z vsemi temi deli poteka tudi 
akcija za pridobitev uporabnega dovolje- 
nja za otvoritev objekta. 

Zaključno dejanje obnovitvenih del Parti- 
zanske bolnišnice Franje bo seveda otvo- 
ritev in ponovni množični obisk, ki se je v 
zadnjih letih gibal od 30 do 40 tisoč, od 
tega je bilo kar okrog 8 do 10 tisoč tujcev, 
predvsem iz Italije in Nizozemske. 

Seveda bomo to dosegli le z ustrezno 
informativno-propagandno akcijo in s turi- 
stično predstavitvijo objekta, kar je se- 
stavni in zaključni del obnove. 

Želimo si, da bi spomenik človečnosti in 
humanosti ponovno zaživel in žel občudo- 
vanje številnih obiskovalcev od blizu in 
daleč, tudi zato, ker so bila v njegovo 
sanacijo vložena velika denarna in mate- 
rialna sredstva ter požrtvovalno delo in 
solidarnost številnih ljudi. 

WMA 

UMA 

uma 

KDAJ SPREMEMBE 

SISTEMA SOLIDARNOSTI 

NA ZVEZNI RAVNI ? 

Jelka Bratec* 

Solidarnost smo doslej opredeljevali kot prispevke v skupni višini 21.500,00 dinar- 
eno temeljnih vrednot naše humane in jev za odpravo posledic škode za ome- 
socialistične družbe, a smo jo kot mnoge njene nesreče. O argumentih našega za- 
druge vrednote pri praktičnem uresniče- vračanja teh obveznosti smo prav tako že 
vanju pogosto razvrednotili. Ob dogovar- pisali v zadnji številki Ujme, kot tudi o 
janju in usklajevanju o solidarnostnem 
pokrivanju škod ob večjih naravnih nesre- 
čah v Jugoslaviji je tako večkrat prihajalo 
do razhajanja in ne do združevanja, kar 
naj bi bil smisel medrepubliške solidarno- 
sti. 
Ob razmišljanjih o potrebnih spremembah 
obstoječega sistema solidarnosti se torej 
zastavlja vprašanje, kako kljub doseda- 
njim razhajanjem, mnogim nepravilnostim 
in nedoslednostim pri porabi sredstev so- 
lidarnosti vendarle ohraniti izvirna in te- 
meljna načela solidarnosti v korist člove- 
ka, območja ali dela gospodarstva, ki je 
ob nesreči prizadeto, in ne na škodo in 
za neupravičeno izrabljanje tistega, ki po- 
moč daje. Vsaj pri tem občutljivem po- 
dročju medčloveških odnosov bi morali 
ohraniti vse pozitivne vrednote ter v praksi 
potrjene sistemske rešitve, hkrati pa učin- 
kovito spremeniti vse, kar se je pokazalo 
kot neučinkovito, slabo ali nepotrebno. In 
kar je še posebej pomembno: ne smemo 
dopustiti, da bi razvrednotili in izigrali 
iskreno pripravljenost ljudi za pomoč so- 
človeku, ki se je doslej že tolikokrat pot- 
rdila ob naravnih in drugih ujmah pri nas 
in v svetu. 

Medrepubliška solidarnost narodov in na- 
rodnosti Jugoslavije je »uzakonjena« že 
poldrugo desetletje in opredeljena s tremi 
medrepubliškimi družbenimi dogovori (2). 
O solidarnosti smo v dosedanjih številkah 
Ujme že pisali in jo tudi kritično ocenili. 
(1, 5). Mislim, da dovolj upravičeno, saj 
smo republika, ki je vedno dosledno izpol- 
njevala skupaj dogovorjene in sprejete 
obveznosti do drugih okolij; v predhodnih 
usklajevanjih pa smo bili praviloma najbolj 
kritični do pristopov, postopkov, metodo- 
logije in višine večkrat precenjene škode. 
»Krivi« smo tudi, da nekateri zahtevki za 
sredstva medrepubliške solidarnosti (še 
vedno) niso odobreni. Gre predvsem za 
zahtevek SR Hrvatske ob potresu v Knin- 
ski krajini v letu 1986, za zahtevek SR 
BiH ob več naravnih nesrečah v istem 
letu in ob suši v I. 1988; zaradi nedoseže- 
nega soglasja pri dogovarjanju republik in 
pokrajin glede sanacije škode zaradi toče 
in neviht v SAP Vojvodini v I. 1987 pa je 
bil v zvezni skupščini (torej izven dogovor- 
jenega sistema solidarnosti) po interven- 
ciji predsedstva SFRJ vendarle sprejet 
zakon, po katerem morajo republike in 
avtonomni pokrajini v treh letih zagotoviti 

nekaterih razlogih, ki narekujejo spre- 
membe družbenih dogovorov na zvezni 
ravni (1). Naj povzamem le nekatere: 
nezadostna višina sredstev solidarnosti v 
republikah in pokrajinah in že zdaj preve- 
like obveznosti; vse večja pričakovanja 
uporabnikov teh sredstev, hkrati pa vse 
večje inflacijsko razvrednotenje zbranih 
sredstev; premajhna učinkovitost in racio- 
nalnost pri porabi teh sredstev, tudi zaradi 
premajhne selekcije; ne dovolj učinkovit 
družbeni nadzor nad porabo; premajhna 
odgovornost prejemnikov solidarnosti za 
namensko in racionalno porabo sredstev; 
nedosledno preventivno delovanje in 
ukrepanje za zmanjševanje in prepreče- 
vanje naravnih nesreč ipd. 
Razlogov za spremembe in dopolnitve 
sedanjega sistema solidarnosti je torej 
več kot dovolj I 
To je spoznal tudi Zvezni izvršni svet, ki 
je aprila 1989 Zveznemu sekretariatu za 
finance dal nalogo, naj začne postopek 
za noveliranje treh obstoječih dogovorov 
o oblikovanju in porabi sredstev solidarno- 
sti narodov in narodnosti Jugoslavije. 
Razlogi, ki jih navaja v obrazložitvi, so 
predvsem nejasnosti pri dosedanji razlagi 
dogovorov v konkretnih primerih porabe 
sredstev solidarnosti, v čemer vidi tudi 
razlog, da nekateri dogovori niso bili spre- 
jeti. Omenja nejasnosti pri oceni škode na 
posameznih objektih, predmetih in dobri- 
nah, pri seštevanju škode od potresov in 
poplav z razlogom, da se doseže oprede- 
ljeni cenzus: nekateri so zahtevali tudi 
valorizacijo danih sredstev. 
Tako je Zvezni sekretariat za finance v 
juniju 1989 pripravil delovno besedilo no- 
vega dogovora (3), ki je tri dosedanje 
dogovore o oblikovanju, o dajanju sred- 
stev solidarnosti in o ugotavljanju in oce- 
njevanju škode ob naravnih nesrečah 
združil v enega. Vendar je ta predlog 
praktično vse doslej ostal le na ravni 
usklajevanja med zveznim in republiškimi 
sekretariati za finance, oz. znotraj Zvez- 
nega izvršnega sveta in izvršnimi sveti 
republik in pokrajin. 
Prvo besedilo je prineslo le nekaj novosti: 
dvig cenzusa za pridobitev solidarnostne 
pomoči, s 4% na 5% družbenega pro- 
izvoda, uvrstitev suše med naravne ne- 
sreče, prepoved seštevanja škod različnih 
nesreč, ki vsaka zase ne dosegajo cenzu- 

Republiška konferenca Socialistične zveze Slovenije, Komenskega 11, Ljubljana. 


