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Uvod

Decembra 2001 je v Priøtini svoja vrata zaprl Mine Action
Co-ordination Centre (MACC), ki je vse od junija 1999
koordiniral in vodil humanitarno razminiranje na Kosovu.
To je bil prvi minski center OZN, ki je uspeøno zakljuœil pro-
gram humanitarnega razminiranja v neki dræavi. Zakljuœek
programa ne pomeni, da na Kosovu ni veœ neeksplodiranih
ubojnih sredstev, vendar je ta nevarnost zelo omejena,
usposobljeni pa so bili tudi lokalni strokovnjaki, ki bodo
nadaljevali razminiranje.

Prav zaradi tega in ker je bil slovenski deleæ pri tem procesu
zelo izrazit, je treba proces humanitarnega razminiranja na
Kosovu pobliæe pogledati.

Prvi ukrepi kot uvod v razminiranje
in ustanovitev MACC-a

Vojna za Kosovo se je konœala 10. junija 1999, vendar sta
NATO in mednarodna skupnost zbirala podatke o miniranih
povrøinah æe med samim spopadom.1 Prav zaradi tega je
NATO lahko izdal prvo minsko karto Kosova æe 12. junija
1999, istega dne je Kosovo FORce (KFOR) zaœel s pre-
mikom svojih enot na Kosovo.

Prve ukrepe, ki so bili uvod v razminiranje, so izvedle enote
KFOR-ja, ki so poskrbele za pregled in razminiranje glavnih
komunikacij in ostale nujno potrebne infrastrukture. 

Vendar je KFOR kmalu spoznal, da je treba razminiranje
izvesti kompleksno, istoœasno je priøla pobuda tudi s strani
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According to the first estimates following the war
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Povzetek
Po vojni na Kosovu, ki se je konœala 10. junija 1999,
so prve ocene predvidevale, da je 3 % povrøine
potencialno nevarno podroœje. Prve ukrepe raz-
miniranja je izvedel KFOR, æe junija 1999 pa je bil
ustanovljen Mine Action Co-ordination Centre
(MACC), ki je vodil, koordiniral in nadziral razmi-
niranje Kosova. Oblikovan je bil tudi poseben pro-
gram humanitarnega razminiranja Kosova (PHRK),
ki je predviden œas razminiranja razdelil na tri faze:
uvodno fazo, izredno fazo in fazo konsolidacije.
V uvodni fazi je MACC prevzel glavno besedo pri
razminiranju, v izredni fazi sta bili v ospredju varna
vrnitev beguncev in rekonstrukcija Kosova, faza
konsolidacije pa je pomenila sistematiœen pristop
k razminiranju. Za slednjo fazo je bil izdelan tudi
poseben projekt raœunalniøkega doloœanja prioritet,
v katerem so vsa nevarna obmoœja dobila status
visoke, srednje ali nizke prioritete. Prve aktivnosti
na terenu so se zaœele izvajati æe junija 1999, v celoti
pa je pri razminiranju na Kosovu sodelovalo okoli
1000 ljudi. Pri razminiranju so prviœ v svetu aktivno
vlogo igrale tudi æenske, poleg tega se je na Kosovu
v praksi preizkuøal tudi projekt Izvidovanje minskih
polj Kosova iz zraka, ki pa ni bil uspeøen. Slovenski
deleæ pri razminiranju je bil zelo velik. PHRK je bil
uradno zakljuœen decembra 2001.
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OZN. OZN je namreœ imenoval strokovnjake, ki naj bi ta
proces vodili. Prav oni so æe 17. junija 1999 v Priøtini
oblikovali MACC, ki je prevzel celotno organizacijo in koor-
dinacijo razminiranja ter pripravili tudi t. i. Program humani-
tarnega razminiranja Kosova (PHRK).2 Hkrati je stekla tudi
prva aktivnost na terenu. Nevladna organizacija Halo Trust
(HALO) je s strani britanske vlade dobila donacijo za
izvedbo izvidovanja nivoja ena3 na podroœju celotnega
Kosova. HALO je s øestimi ekipami na Kosovo priøel
13. junija 1999 in v 10 tednih so te ekipe v posebnih za to
prirejenih terenskih vozilih obiskale 90 % naselij na Kosovu
ter predale 1205 poroœil o stanju na terenu.4 Kasnejøe infor-
macije so pokazale, da je bilo to izvidovanje zelo slabo
izvedeno, vendar so bili to prvi podatki s samega terena, ki
so poleg tega jasno kazali, da bosta rekonstrukcija
in vraœanje beguncev zaradi velika øtevila minskih polj pre-
cej oteæeni. Ekipe so tudi opozorile na veliko øtevilo neek-
splodiranih kasetnic.

Istoœasno s prvim zbiranjem podatkov na terenu je MACC
oblikoval svojo strukturo in v zaœetku julija zaœel proces
razminiranja dejansko tudi voditi.

Program humanitanega 
razminiranja Kosova 

Glede na æe omenjeni PHRK je bil œas, v katerem naj bi bila
pokrajina razminirana, razdeljen na tri faze: uvodno fazo,
izredno fazo in fazo konsolidacije.

Uvodna faza

Uvodna faza se je zakljuœila v nekaj tednih, glavna namena
te faze pa sta bila vzpostavitev strukture MACC-a ter
priœetek oblikovanja baze podatkov, ki bi bila osnova za vse
bodoœe aktivnosti na terenu. MACC se je za razliko od
veœine drugih minskih centrov oblikoval na naœin, ki je
porazdelil odgovornost med usluæbence OZN in strokov-
njake, ki so jih posamezne dræave donatorke napotile kot
strokovno pomoœ PHRK. Ta odloœitev se je pokazala kot
zelo dobra, saj so na tak naœin dræave donatorke imele ne
samo formalni nadzor, ampak tudi neformalno kontrolo nad
doniranimi sredstvi in so se zato hitreje in laæje odloœale za
nadaljnje donacije. Poleg tega pa so ti strokovnjaki poæivili
MACC z novimi in birokraciji OZN nesvojskimi idejami, ki so
mnogokrat celo odstopale od predpisanih standardov OZN
za humanitarno razminiranje, predvsem pa je to pomenilo
uvajanje novih in kombiniranih oblik dela ter poudarjanje
riziœnega upravljanja na vseh ravneh.5 MACC je bil v tej
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Slika 2. Pomembno vlogo pri razminiranju so igrali za to
usposobljeni psi in njihovi vodniki (foto: M. Bizjak )

Figure 2. An important role in mine clearance was played
by EDD and their handlers (photo: M. Bizjak )

2 Ta program je bil zaradi raznih zapletov s strani vodstva United Nations Interim Adiministration Mission in Kosovo (UNMIK) potrjen øele 24. avgusta 1999.
3 Terminologija mednarodnih standardov humanitarnega razminiranja loœuje tri stopnje izvidovanja minskih polj. Izvidovanje nivoja ena je sploøno izvi-

dovanje, namenjeno pridobitvi najbolj sploønih informacij o miniranih povrøinah. Izvidovanje nivoja dva pomeni natanœno doloœanje velikosti, orientacije
in mej minskega polja. Izvidovanje nivoja tri pa pomeni preverjanje kakovosti opravljenega dela, ko je minsko polje æe oœiøœeno in predstavlja neke vrste
zadnjo kontrolo opravljenega dela. 

4 The Halo Trust, Consolidated Minefield Survey Resultes, Pristina, August 1999. Ta poroœila so potrdila nevarnost min v 187 naseljih, kasetnic v 129 naseljih,
kar 684 naselji pa je bilo oznaœenih za varne. V 269 primerih bi bilo treba izvidovanje ponoviti kasneje, ker ni bilo mogoœe zbrati dovolj podatkov o morebitni
nevarnosti min v bliæini naselij.

5 Predstavniki UN Mine Action Action Service, tj. urada OZN, ki se ukvarja z razminiranjem, se s temi novimi prijemi veœinoma niso strinjali. Nove metode
dela s poudarkom na veœjem tveganju so resda pogojevale precej veœje øtevilo delovnih nesreœ, vendar istoœasno skrajøale œas razminiranja posameznih
miniranih povrøin kot tudi celotnega Kosova na polovico.

Slika 1. Albanska meja, Koøare. Potezna mina PMR 2A je bila
zavarovana z 8 naletnimi minami PMA-1. (foto: M. Bizjak )
Figure 1. Albanian border – Koøare. A PMR-2A tripwire
mine was protected with 8 keepers – PMA-1 anti-blast
mines (photo: M. Bizjak)
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Na zahtevo UNICEF-a je sledilo øe preiskovanje in œiøœenje
øol ter njihove bliæine. Do decembra leta 1999 je bilo tako
pregledano 16.117 hiø ter 776 øol. MACC je ta œas izkoristil
tudi za intenzivno zbiranje podatkov o stanju na terenu
in sistematiœno graditev svoje baze podatkov. Glavni cilj
izredne faze je bil, da postane æivljenje ljudi tudi v miniranih
predelih pokrajine znosno, zato je bilo precej minskih polj
ustrezno oznaœenih. Ni pa v tej fazi bilo sistematiœnega
pristopa k razminiranju, ker razmere tega niso dopuøœale. To
pomeni, œe je bil dostop do hiøe miniran z minskim poljem, je
bil skozi minsko polje narejen prehod, pregledana sta bila
hiøa in ozko obmoœje okoli nje, ostalo minsko polje pa je bilo
ustrezno oznaœeno in evidentirano, ne pa tudi razminirano.

Faza konsolidacije

S prihodom zime 1999/2000 in prenehanjem vraœanja
beguncev je MACC pristopil k izdelavi naœrta za fazo kon-
solidacije, ki se je zaœela s prvimi deli na minskih poljih feb-
ruarja in marca 2000. 

V ta namen je bil opravljen tudi poseben proces raœunal-
niøkega doloœanja prioritet vseh nevarnih obmoœij na
Kosovu. Vsa NO so bila na osnovi øtirih dejavnikov: bliæina
in oddaljenost od naselij (10 toœk), bliæina komunikacij
(5 toœk), kmetijsko zemljiøœe (2 toœki), poraøœenost z vege-
tacijo, namenjeno kurivu (1 toœka), umeøœena v tri priori-
tetne kategorije: visoko, srednjo in nizko.8
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fazi kot prvi minski center poskusno opremljen s posebnim
softver programom IMSMA.6 Ta program omogoœa vnos
vseh podatkov, vezanih na minsko situacijo v doloœeni
dræavi, in istoœasno njihov prikaz v GIS-obliki.

Izredna faza

Izredna faza se je zaœela konec julija in je potekala celo leto
1999. To je bil œas vrnitve okoli 800.000 beguncev, kar je
pogojevalo tudi aktivnosti razminiranja na terenu. Obliko-
vane so bile majhne mobilne deminerske ekipe, stacionirane
v posameznih krajih, ki so posredovale glede na nujne
potrebe. Zaradi vraœanja ljudi, bojazni pred minami prese-
neœenja in nevojaøkim miniranjem je bila pozornost usmerje-
na predvsem preverjanju in razminiranju bivalnih povrøin.7

Slika 3. Ljumbarda. Deminerka pri svojem delu (foto: foto
arhiv MACC)

Figure 3. Ljumbarda. A female deminer at work (photo:
MACC photo archive)

Slika 4. Ameriøka kasetnica BLU-97 na Kosovu imenovana
tudi »ubijalec otrok« (foto: foto arhiv MACC)

Figure 4. American BLU-97 cluster bomb in Kosovo, also
called »Child killer« (photo: MACC photo archive)

6 Mine System for Mine Action database. Ta program je bil razvit s strani  Æenevskega mednarodnega centra za humanitarno razminiranje (Geneva
International Centre for Humanitarian Demining). Program je bil razvit prav in izkljuœno v namene humanitarnega razminiranja. IMSMA je bila na Kosovu
poskusno uvedena, zaradi dobrih rezultatov pa je to sedaj uradni raœunalniøki program OZN, ki se postopoma uvaja v vse minske centre po svetu. Na
Kosovu je bil program najprej deleæen velikih kritik, vendar je do napak priølo zaradi nepoznavanja samega programa.

7 Veœina strokovnjakov je priœakovala, da je bilo na Kosovu postavljenih veliko min preseneœenja. V tem kontekstu je predvsem izstopala Svetovna zdravstve-
na organizacija (WHO), vendar je pozneje praktiœno delo ta priœakovanja negiralo.

8 Raœunalniøko doloœanje prioritet je bilo opravljeno v øtirih mesecih. Najveœji problem je predstavljalo zbiranje razliœnih baz podatkov in njihovo zdruæevanje,
ker Kosovo najmanj deset let ni imelo aæuriranih kakrønih koli podatkov o prebivalstvu, poseljenosti, vegetaciji itd. Kosovski MACC je bil prvi minski center, ki
je izvedel raœunalniøko prioritizacijo in jo potem sproti dopolnjeval z izsledki na terenu. Vsi ostali minski centri uporabljajo druge veœinoma bolj subjektivne
metode doloœanja prioritet. Po tem kljuœu je bilo vsako nevarno obmoœje s skupno vsoto toœk 9–18,5 umeøœeno med visoke prioritete, med 3,5–9 toœkami
v srednje prioritete in z rezultatom pod 3,5 toœkami v nizke prioritete.
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Doloœanje prioritet vseh nevarnih obmoœji je bilo uvod v fazo
konsolidacije, ki je pomenila sistematiœen pristop k obravnavi
miniranih in drugih nevarnih povrøin. Za razliko od veœine
drugih minskih centrov se MACC ni odloœil za izvedbo izvi-
dovanja nivoja dva s pomoœjo posebnih specializiranih ekip.
To funkcijo so deloma prevzeli sami œlani MACC-a, ki so
vsako nevarno obmoœje pred zaœetkom del obiskali vsaj
dvakrat. Tovrstno zbiranje podatkov, ki je sicer od osebja
MACC-a zahtevalo veliko naporov in tudi tveganja, je bilo
eden od dejavnikov, ki je drastiœno zmanjøal œas in stroøke
razminiranja. To je obenem pomenilo, da so se deminerske
kapicitete osredotoœile izkljuœno na razminiranje. 

Velik miselni korak v fazi konsolidacije je pomenila tudi
odloœitev MACC-a, da je potrebno pri razminiranju upo-
rabljati prednosti zapisnikov minskih polj (ZPM). Vojska
Jugoslavije (VJ) je glede na vojaøko-tehniœni sporazum
KFOR-ju predala 624 ZPM ter dva kompleta naœrtov minskih
polj.9 Naœrti minskih polj so nakazovali najveœ miniranih
povrøin v obmejnih predelih, kar je predhodno potrdilo tudi
HALO izvidovanje. Skozi izredno fazo je potekalo tudi inten-
zivno primerjanje podatkov med ZMP in stanjem na terenu,
poleg tega so bili vsi ZMP prevedeni v angleøœino. Doka-
zano je bilo, da ZMP vsaj v 80 % ustrezajo dejanskemu
stanju na terenu. Zaradi tega je bila sprejeta odloœitev, da je
potrebno to prednost maksimalno izkoristiti. Z letom 2000
so bile deminerske ekipe razporejene na delo izkljuœno na
potrjena minska polja in ne veœ na podroœja, kjer je samo
obstajal sum na nevarnost. Celo veœ, roœno deminiranje se
je izvajalo izkljuœno v dejanskih minskih vrstah in ne med
vrstami. Zemljiøœe med vrstami se je verificiralo pozneje
z mehaniœnimi sredstvi in psi. Hitrost deminiranja se je tako
poveœala za 2–3 krat.

Slednje je vezano na naslednjo znaœilnost izvajanja
razminiranja na Kosovu, in sicer, kombiniran pristop do
miniranih povrøin. Za razliko od nekaterih drugih dræav, kjer
deminerska organizacija odloœa o delu na konkretnem njej
doloœenem minskem polju, je na Kosovu MACC tudi
v samem procesu deminiranja obdræal glavno besedo nad
minskim poljem, ki je bilo v delu. To pomeni, da je osebje
MACC-a odloœalo o pristopu, poteku in obliki razminiranja
v vseh konkretnih primerih. MACC je lahko doloœeni demi-
nerski organizaciji (MCO) minsko polje odvzel in ga dal
v delo drugi, kar v veœini drugih deæel skorajda ni mogoœe.
Zaradi tovrstnega pristopa je bilo mogoœe deminerje ene
MCO uporabiti za razminiranje minskih vrst, s teækimi stroji
druge MCO verificirati zemljiøœe med vrstami in to potrditi
s psi tretje MCO. Pogostokrat se je zgodilo, da so bile za
posamezne primere na terenu oblikovane posebne
mobilne deminerske skupine, sestavljene iz ljudi, psov
in strojev iz razliœnih MCO. Edini cilj takega »gospodarjenja«
z minskimi polji je bil œim hitrejøe in kvalitetnejøe razmini-
ranje. Ta princip »enega gospodarja« ter s tem povezan
kombiniran pristop k razminiranju se je na Kosovu pokazal
kot zelo uœinkovit.10

Za vsa NO, za katera niso obstajali ZMP, je bilo potrebno
izvesti verifikacijo. S pomoœjo donatorjev, sta bila za
potrebe MACC-a najeti dve manjøi ekipi, ki sta bili
zadolæeni za izvidovanje vseh preostalih NO. Zaradi
kaotiœnega stanja ob koncu vojne je bilo namreœ v bazo
podatkov vneseno veliko laænih, dvojnih in nepreverjenih
podatkov. Zaradi tega je bilo skupno øtevilo NO, dejansko
mnogo veœje kot v resnici. Pogostokrat so bila posamezna

Slika 5. PMA 2 je bila najbolj uporabljena mina na Kosovu.
(foto: M. Bizjak)

Figure 5. PMA 2 was the most frequently used mine
in Kosovo (photo: M. Bizjak)

Slika 6. Øar planina. Vojska Jugoslavije je nekatera minska
polja tudi oznaœila. (foto: M. Bizjak)

Figure 6. Øar planina. The Yugoslav army equipped some
minefields with proper mine signs (photo: M. Bizjak)

9 VJ je æe 19. junija 1999 predala 425 ZMP, vendar KFOR z njihovo kvaliteto ni bil zadovoljen in jih je vrnil VJ z zahtevo, da se kvaliteta informacij izboljøa.
VJ je drugiœ predala ZMP øele avgusta, njihovo øtevilo je naraslo na 624. Njihova kvaliteta je bila sila razliœna, nekateri ZPM so bili pisani celo naknadno
po spominu. Dva ZMP sta bila fiktivna in mogoœe narejena preden je bilo minsko polje sploh postavljeno, eden ZMP pa je bil laæen, z dejansko situacijo
na terenu, vendar z napaœnimi smermi, smerniki, razdaljami in celo drugimi minami. Eden od kompletov naœrtov minskih polj je pripadal Priøtinskemu kor-
pusu, drugi pa neki niæji enoti. Podatki v obeh kompletih so bili mnogokrat razliœni. 

10 MACC je takoj v zaœetku imel velike probleme pri uveljavljanju tega naœela. Nekatere MCO so na Kosovo priøle pred oblikovanjem MACC-a in so se same
nastanile v najbolj miniranih podroœjih ter zaœele delo na najenostavnejøih minskih poljih z velikim øtevilom min, kar je zelo pomembno za prepriœevanje
morebitnih donatorjev o potrebnosti njihovega dela.
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minska polja zaradi razliœnih virov in nesistematiœnosti
v bazi podatkov prikazovana veœkrat. Prva ekipa je bila
tako zadolæena, da je obiskala vsa ta NO in nevarnost
potrdila ali zavrgla. Do konca leta 2000 je ekipa obiskala
vsa NO in v veœini primerov negirala vsebino predhodnih
poroœil. Druga skupina pa je zaœela z delom v teæko dostop-
nih podroœjih na potrjenih majhnih minskih poljih (2–15
min) oboroæenih preteæno s poteznimi minami. Ta ekipa je
v letu 2000 ob maksimalnem upoøtevanju ZMP razminirala
in preverila veœino majhnih minskih polj ter na tak naœin
omogoœila, da so glavne deminerske kapacitete ostale na
glavnih minskih poljih in jih ni bilo potrebno deliti. 

Iskanje in uniœevanje 
neeksplodiranih kasetnic 
(Battle Area Clearance)

Ko govorimo o razminiranju Kosova, moramo vedeti, da se
je MACC poleg minskih polj in posameznih min prese-
neœenja sooœil tudi z velikim øtevilom neeksplodiranih kaset-
nic, odvræenih s strani NATA, ki so po nekaterih ocenah
predstavljale 40 % vseh neeksplodiranih ubojnih sredstev
na Kosovu. Po NATO informacijah naj bi bilo nad Kosovom
odvræenih 1392 kasetnih bomb. V nasprotju z VJ, ki je dokaj
hitro predala ZMP, je NATO glede uporabe kasetnih bomb
MACC precej œasa pustil »tavati v temi«, edine informacije
so bile informacije s terena in informacije o mnoæiœnih
nesreœah s kasetnicami. Konec avgusta 1999 je NATO
MACC-u predal 333 lokaciji kjer so bile kasetne bombe
odvræene, vendar ta informacija nikoli ni bila popolna.11

Iskanje in uniœevanje kasetnic je potekalo bistveno drugaœe
kot delo na minskih poljih, poleg tega je na trenutke skoraj
polovica deminerjev na Kosovu izvajala iskanje in uniœe-
vanje neeksplodiranih kasetnic t. i. Battle Area Clearance
(BAC). Te delovne skupine so bile popolnoma loœene od
skupin za delo na minskih poljih, njihova akreditacija je
potekala loœeno in deminerjev usposobljenih za BAC ni bilo
mogoœe poslati na delo na minska polja.12 BAC je sicer
laæje in hitrejøe kot delo na minskih poljih, vendar je zaradi
obœutljivosti kasetnic ravno tako izredno nevarno, izvaja pa
se istoœasno preverjanje na povrøini in pod njo. V sredini
leta 2000 je na Kosovu priølo do veœjega øtevila skupinskih
nesreœ otrok s kasetnicami.13 Ølo je v veœini primerov za
nesreœe z veœ smrtnimi ærtvami, zaradi œesar je MACC
sprejel odloœitev, da je potrebno øirom Kosova najprej
odstraniti vse kasetnice na povrøini in s tem odstraniti
neposredno nevarnost predvsem za otroke, øele nato pa
opraviti tudi instrumentalno globinsko preverjanje. Izjeme
so bile povrøine visoke prioritete (njive, travniki), kjer je
moral biti takoj opravljen celoten servis, vendar je to lahko
odobril le operativni oddelek MACC-a. Do zakljuœka leta
2000 so tako bila vsa ta podroœja oœiøœena povrøinske
nevarnosti, kar je drastiœno zmanjøalo øtevilo ærtev. 

Deminerske organizacije

Æe kmalu po zakljuœku oboroæenih spopadov, so na Kosovo
zaœele prihajati organizacije specializirane v humanitarnem
razminiranju. Veœina med njimi je bila profitnih, ki so iskale
morebitne donatorje za njihovo delo. V septembru 1999 se

Slika 7. Slovaøki stroj za deminiranje Boæena je vodena na
daljavo. (foto: M. Bizjak )

Figure 7. The Slovak demining machine Boæena is remote-
controlled (photo: M. Bizjak)

Slika 8. Ræniœ. Potezna mina PMR 3A, postavljena s strani
paravojakov (foto: M. Bizjak)

Figure 8. Ræniœ. PMR 3A trip wire mine placed by
paramilitaries (photo: M. Bizjak)

11 NATO je poleg tega zanikal velik odstotek neeksplodiranih kasetnic, same ocene o njihovem øtevilu pa so se moœno razlikovale. KFOR je namreœ pri svo-
jih izraœunih upoøteval le 5 % neeksplodiranih kasetnic od skupnega øtevila.  MACC je na osnovi ocen s terena uporabljal pri svojih izraœunih 10 % neek-
splodiranih kasetnic. V resnici je bilo precej odvisno kam je bila kasetna bomba odvræena, v mnogih primerih je ta odsotek presegel 30 %.

12 BAC se izvaja s posebnim detektorjem, ki reagira na veœjo koliœino kovine, deluje pa na veœjih globinah kot navaden – minski detektor. Neeksplodirane
kasetnice je mogoœe najti tako na povrøini, kot tudi do 50 cm v zemlji. 

13 Otroci so v veœini primerov naøli neeksplodirano kasetnico na povrøini in se zaœeli igrati z njo. V takih primerih je bila pogostokrat ubita celotna skupina
otrok. 
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je na Kosovu nahajalo 22 tovrstnih organizacij, od tega je
bilo samo 9 nevladnih in neprofitnih organizacij t. i. NGO.
Glavni problem MACC-a na zaœetku je bila alokacija teh
organizacij, ker jih je veœina priøla na Kosovo pred ustano-
vitvijo MACC-a in pa nekooperativnost nekaterih NGO.14

Poloæaj se je razjasnil septembra 1999, ko je na Kosovu
ostalo 16 operativnih MCO, z urejenim finanœnim stanjem.
Vse MCO so se morale ustrezno akreditirati pri MACC-u, ki
je poleg tega kontroliral in ocenjeval njihovo delo na
terenu.15 V letu 2000 je na Kosovu delovalo 13 MCO.
MACC je takoj ob njihovem prihodu opravil akreditacijo, jim
doloœil øirøe teritorialno podroœje dela in jim dal konkretne
naloge na samem terenu. Delo izven s strani MACC-a
danih nalog ni bilo dovoljeno in je bilo kaznovano z odvze-
mom akreditacije. V letu 2001 se je øtevilo MCO øe zmanj-
øalo na 12, vendar je ølo izkljuœno za MCO, ki so na
Kosovu delale æe prej in bile znane po svojem dobrem delu.
MACC je øel celo tako daleœ, da je morebitne donatorje
prosil naj finanœna sredstva donirajo na Kosovu æe prisot-
nim MCO, ki imajo polno zaupanje MACC-a. Tudi ta ukrep
se je izkazal kot zelo pozitiven, saj so na Kosovu tako osta-
jale MCO in s tem tudi strokovnjaki, ki so problematiko zelo
dobro poznali in so samo nadaljevali delo iz prejønega leta.
V humanitarno razminiranje na Kosovu je bilo v slabih treh
letih vpetih veœ kot 1000 ljudi, od tega pribliæno 830
domaœinov.16

Posebnosti PHRK-ja

PHRK je bil znan øe po dveh posebnostih. V samo razmini-
ranje so bile aktivno vpete tudi æenske in oblikovana je bil
t. i. prva æenska delovna skupina. Na sploøno so se æenske
kot deminerke na Kosovu odliœno predstavile s svojim
delom, v primeru delovne nesreœe pa so znatno laæje pre-
naøale svojo invalidnost.17 Druga znaœilnost je bil poskus
izvidovanja minskih polj iz zraka. V drugi polovici leta 2000
je pod okriljem britanske vlade in OZN potekal projekt
Izvidovanje minskih polj Kosova iz zraka. V ta namen je bila
na Kosovo pripeljana posebna »zraœna ladja«, opremljena
z zelo natanœnimi kamerami in fotografskimi aparati ter tudi
z radarjem za penetracijo povrøine. V treh tednih je plovilo
obletelo celotno Kosovo, vendar je poznejøa analiza pos-
netkov pokazala, da je bilo praktiœno uporabnih rezultatov
zelo malo. Precej bolje bi bilo, œe bi tovrstno izvidovanje
izvedli takoj po vojni, vendar takrat varnostni razlogi tega
niso dovoljevali.18 

Slovenski deleæ 
pri razminiranju Kosova

Slovenski deleæ pri razminiranju Kosova je bil zelo izrazit.
Mednarodna fondacija za razminiranje in za pomoœ ærtvam
min (ITF) je v projekt vloæila kar 13,5 milijonov ameriøkih
dolarjev. S tem denarjem je ITF omogoœil razminiranje

Slika 9. Popovac. Krava, ki je stopila na protitankovsko
mino (foto: M. Bizjak)

Figure 9. Popovac. A cow killed by an anti-tank mine
(photo: M. Bizjak)

Slika 10. Zraœna ladja »Mineseeker«, uporabljena za
izvidovanje nevarnih obmoœij (foto: S. Saunders )

Figure 10. The »Mineseeker« airship was used to survey
dangerous areas (photo: S. Saunders)

14 Predvsem velja to za evangeliœansko MCO »Samaritan purse«, ki je povsem samostojno delovala v okolici Dakovice in je bilo z njimi nemogoœe vzpostavi-
ti karkøenkoli stik.

15 Tako je bila nemøki MCO Gerbera zaradi izredno slabega dela (najdene mine v æe oœiøœenem delu minskega polja) umaknjena akreditacija za delo, zaradi
œesar je morala MCO prenehala z delom in Kosovo zapustiti. 

16 Najveœja organizacija je bila HALO Trust, ki je øtela 338 lokalnih delavcev in 9 tujcev. Povpreœna plaœa lokalnih deminerjev je znaøala 800 nemøkih mark.
17 Na sploøno je veljalo, da je na Kosovu z æenskami – deminerkami laæje delati, ker so navajene na disciplino in imajo pozitiven odnos do dela in hierarhi-

je, kar je nujno za delo na minskem polju. V celoti je bilo v razminiranje na terenu vpetih pribliæno 40 æensk, razliœnih starosti, ki so delale pri treh MCO. 
18 Celoten projekt je bil dokaj zaupen, po nekaterih informacijah naj bi bila vanj vpletena tudi britanska tajna sluæba. Mogoœe je bil to tudi razlog, da ruski

predstavniki KFOR-ja niso pustili plovilu leteti œez njihove baze, predvsem je ta prepoved veljala za nekdanje letalsko oporiøœe VJ Slatina pri Priøtini. 
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4.753,945 kvadratnih metrov povrøine, kjer je bilo odkritih
in uniœenih 2273 min in 1221 ostalih neeksplodiranih ubojnih
sredstev predvsem kasetnic. Poleg tega je bila kar 39 ærtvam
min omogoœena rehabilitacija v Inøtitutu za rehabilitacijo
v Ljubljani. Kot donacija PHRK-ju sta bila na Kosovo napo-
tena tudi dva strokovnjaka, od tega je prvi v okviru MACC-a
naœrtoval razminiranje in vodil izvidovanja minskih polj, drugi
pa koordiniral delo v okviru operativnega oddelka MACC-a.

Zakljuœimo lahko, da je program humanitarnega razmini-
ranja na Kosovu zakljuœen predvsem zaradi hitrega
in velikega odziva donatorjev. Poleg tega pa so bili pri
samem delu na minskih poljih uporabljeni novi pristopi
k problematiki razminiranja, ki so sila enostavni vendar zelo
praktiœni pri delu. Zahtevajo pa veœje tveganje in t. i. riziœni
manegment, kar se je na Kosovu odraæalo v hitrem in kva-
litetnem delu, vendar tudi v izredno velikem øtevilu delovnih
nesreœ, v katerih so bili najveœkrat udeleæeni najbolj
izkuøeni deminerji.19 Prvi naœrti so predvidevali, da bi bilo
mogoœe Kosovo razminirati v petih letih, MACC si je
v PHRK-ju zastavil zelo ambiciozen cilj zakljuœiti program
do konca leta 2002. Zaradi dobrega odziva donatorjev
in odliœnega dela ekip na terenu je MACC-u to uspelo æe
decembra 2001.
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Slika 11. Istok. Iskanje neeksplodiranih kasetnic (foto: foto
arhiv MACC)

Figure 11. Istok. Searching for unexploded cluster bombs
(photo: MACC photo archive).

19 Preseneœa velik odstotek v nesreœah udeleæenih ljudi z najveœ izkuønjami, kot so: operativni vodje, nadzorniki na deloviøœih, vodje posameznih deminer-
skih skupin ipd. V drugih deæelah s podobnim programom razminiranja je delovnih nesreœ precej manj, v njih pa so po veœini udeleæeni deminerji, ne pa
vodilno osebje.
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