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Silovitost in razsežnost pojava ter njegovih posledic sta narekovali fazno 
ukrepanje ob sanaciji zemeljskega plazu in njegove bližnje okolice. V prvi fazi je 
bil skozi njegovo vznožje izkopan prekop ustreznih dimenzij, da je iz povzročene 
ojezeritve iztekla vsa voda in za začasno vzdrževanje čim večje prevodnosti 
korita Lučnice, po desni brežini je bila vsekana nadomestna začasna cesta, iz 
struge so bile odstranjene v deponije ogromne količine naplavin in izvedene 
zasilne premostitve. V drugi fazi so bile izvršene geomehanske analize - 5 sond- 
nih jam v dnu prekopa in 8 raziskovalnih vrtin na plazu. Na njem je bilo od- 
kopanih okrog 100 000 m3 hribinskega materiala in odpeljanih v deponije, 
razbremenjena površina pa izravnana in protierozijsko zaščitena z zatravitvijo. 
Predvideni so še razprševalni biotehnični ukrepi. V zadnji fazi je predvidena 
dokončna ureditev Lučnice in ceste v območju plazu. 

V neurju novembra 1990 je zemeljski plaz 
v Podveži v dolini Podvolovljek zasul 
strugo Lučnice in povzročil veliko škodo v 
predelu ojezeritve in močno razdejanje na 
nizvodnih odsekih po preboju s splazitvijo 
nastale zemljate pregrade (si. 1). O vzro- 
kih, posledicah, škodi je bilo v predhodnih 
številkah Ujme že objavljenih precej član- 
kov. Namen tega zapisa pa je prikazati, 
kako je bila izvajana sanacija tega ogrom- 
nega zemeljskega plazu. 

Cilji sanacije 
Po delni porušitvi zemljate pregrade v 
strugi Lučnice, ki je nastala kot posledica 
zemeljskega plazu, je v akumulacijskem 
prostoru ostalo jezero, globoko okrog 6 m, 
ki je ogrožalo bližnje stanovanjske in 
gospodarske objekte. Ti so bili dostopni 
zgolj peš. Lokalno cesto Luče-Podvo- 
lovljek je plaz premaknil z levega na desni 
breg in seveda porušil. Na odseku med 
plazom in Lučami je bilo korito Lučnice Slika 1. Porušena Tratičnikova domačija na plazu in čelo plaza po preboju njegovega vznožja 
zatrpano z ogromnimi količinami plavin, ki 4 n nao (Foto:A. Klabus). 
so se odložile kot posledice masovnega   
transporta plavin ob porušitvi pregrade. 
Stanje po neurju in velikost zemeljskega 
plazu sta zahtevala fazno ukrepanje. 
Cilj prve faze je bil izpraznitev jezera, 
odstranitev odloženih plavin iz struge 
Lučnice, njena usposobitev za prevajanje 
hudournih voda ter vzpostavitev zasilne 
cestne povezave Luč in Podvolovljeka s 
takimi elementi, da bo omogočen tudi 
avtobusni promet. 
Cilj druge faze je bil dokončna sanacija 
plazu, kar je bil tudi pogoj za izvedbo tre- 
tje faze, to je dokončne ureditve struge 
Lučnice in ceste ob njej. 

Prva faza sanacije 
Prva faza sanacije se je začela že 4. no- 
vembra. Iz struge Lučnice je bil odstra- 
njen plazni naliv tako, da je bil izdelan 
prekop povprečne višine 12 m (največ 
15 m) in širine v dnu okrog 8 m (si. 2).   
Pretočni profil je bil sposoben prevajati slika 2. Izkopavanje prekopa skozi vznožje plaza - zajezitev - za odpiranje odtoka poplavne 
normalne vode, ob višjih vodostajih Luc- ojezeritve - 5. 11. 1990. (Foto:A. Klabus). 
nice pa se je globina vode vzvodno od   
* Mag. Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, Ljubljana. 



74 plazu dvignila in pojavljala se je občasna 
ojezeritev manjših dimenzij, ki pa ni ogro- 
žala bližnjih stanovanjskih in gospodar- 
skih objektov. Korita Lučnice v območju 
plazu žal ni bilo mogoče bolj razširiti, saj 
leva odkopna brežina ni bila stabilna in so 
se ob neugodnih razmerah pojavljali lo- 
kalni zdrsi. Šele sanacija plazu je omo- 
gočila oblikovanje ustreznega pretočnega 
profila Lučnice, do takrat pa je bilo treba z 

odstranjevanjem zamaškov in plavin stal- 
no vzdrževati čim večjo prevodnost korita 
Lučnice. 
Na začetku sanacijskih del je poseben 
problem predstavljal transport težke grad- 
bene mehanizacije, ki je bil izveden s 
skrajnimi napori in velikim tveganjem. 
Na desni brežini je bila v skalnato pobočje 
vsekana trasa zasilne ceste (si. 3), zgra- 
jena so bile zasilne premostitve in tako je 

Slika 3. Prekopavanje struge pod dolvodnim robom plaza in izdelava začasne ceste po desnem 
bregu-4. 11. 1990. (Foto: A. Klabus). 

Slika 4. Razbremenjevanje in izravnavanje površine Tratičnikovega plaza ter odvažanje odko- 
panih gmot na deponije - frebruar 1992. (Foto: A. Horvat). 

bil spet omogočen promet med Lučami in 
Podvolovljekom. Cesta iz Luč do plazu je 
potekala po trasi stare ceste, nato pa ga 
je obšla po zasilni cesti na desnem bregu 
Lučnice in se okrog 200 m nad plazom 
spet priključila na staro cesto. 
Iz korita Lučnice, ki je bila med Lučami 
in plazom namesto v povprečju 2 m 
zgolj 0,50 m globoko, so bile odstranjene 
in uporabljene za nasip ceste oziroma 
prepeljane v deponijo ogromne količine 
naplavin. Deponije so bile izbrane, 
načrtovane in izvedene tako, da so se 
čimbolj vključile v okolje. Zasilne premo- 
stitve so bile najprej izvedene kot več- 
cevni prepusti iz več vrst cevi, kasneje pa 
so jih nadomestili začasni mostovi (njihovi 
konstrukcijski elementi so tudi po odstra- 
nitvi uporabni) na glavni povezavi. 

Druga faza sanacije 
Druga faza je zajemala sanacijo plazu 
samega na osnovi rezultatov geomehan- 
skih analiz. Te so bile izvršene po po- 
snetkih terena in podatkih o drsni ploskvi, 
pridobljenih s pomočjo 5 sondnih jam, 
izkopanih z bagrom v dno prekopanega 
korita Lučnice v območju plazu. S po- 
močjo aerofotografij pred splazitvijo in po 
njej (30. 9. oz. 8. 11. 1990) je bilo moč 
ugotoviti vrednost horizontalnega premi- 
ka plazu, ki je znašala v glavni smeri 
pomika med 28 in 32 m. 
Zaradi racionalnosti izvedbe geomehan- 
skih analiz sta bili tako verifikacija dom- 
nevne drsne ploskve z raziskovalnimi 
vrtinami v območju celotnega plazu kot 
vgraditev opazovalnega sistema za celot- 
no plazišče predvideni po opravljenih 
okrog 85 % predvidenih sanacijskih del. 
Sanacija plazu je bila izvedena tako, da je 
bilo s plazišča najprej odstranjeno drevje 
in grmovje, nato pa je sledilo odstopanje 
odvečnih hribinskih gmot z aktivnega 
območja plazu (si. 4). 
S plazišča je bilo v deponije odpeljanih 
okrog 100 000 m3 hribinskega materiala, 
tako da maksimalni nagib pobočja, glede 
na privzeti strižni kot tp = 35°, ni bil večji od 
1:2,50. Ob vzvodnem robu plazu, kjer je 
stabilno pobočje plaz le prekril, je zado- 
stovala zgolj izravnava terena. Pobočje 
plazu je oblikovano tako, da je omogočen 
odtok vode iz kotanje v njegovem zgor- 
njem delu, prav tako pa je bil ustrezno 
zaobljen njegov zgornji odlomni rob. Ob 
zaključku razbremenitve plazu je bilo izvr- 
tanih 8 sondažnih vrtin, v katere so bile 
vgrajene inklinacijske cevi za opazovanje 
pomikov plazišča. Rezultati geomehan- 
ske analize z vrtinami pridobljenih po- 
datkov (si. 5) so pokazali, da je bila dom- 
nevna drsna ploskev pravilno izbrana, s 
tem pa je bila potrjena prva geomehans- 
ka analiza, ki je bila osnova za izvedbo 
sanacijskih del. Razbremenjeno pobočje 
plazu je bilo izravnano in takoj protierozi- 
jsko zaščiteno z zatravitvijo s senenim 
nastilom. Predvideni so še biotehnični 
ukrepi za razpršitev površinskih voda. 
Pri izbiri deponij za odvoz odvečnega 
hribinskega materiala so upoštevali na- 
slednja merila: da so zaradi racionalnosti 



izvedbe sanacije čim bližje (prevozna 
razdalja se je gibala med 0,3 in 4 km), da 
koristijo lastnikom zemljišč in da v okolju 
ne izstopajo. Vse deponije so bile sona- 
ravno oblikovane in protierozijsko zašči- 
tene, tako da večine naključni mimoidoči 
že danes ne loči od okoliškega terena. 
Ob sanaciji je bila peta plazišča obliko- 
vana tako, da po njej poteka obnovljena 
cesta Luče-Podvolovljek. To je tudi do- 
končna trasa te prometnice. 
Na opazovalnem sistemu plazu (vrtine z 
inklinacijskimi cevmi, si. 5) izvajajo kon- 
trolne meritve. Tudi po izjemno močnem 

deževju oktobra in novembra 1992, ko so 
bila tla popolnoma nasičena z vodo in je 
Lučnica dosegla okrog 80 % maksimalne- 
ga pretoka, premiki plazu niso bili za- 
znani. Zato lahko že zdaj s precejšno ver- 
jetnostjo trdimo, da je bil Tratičnikov plaz 
uspešno saniran. 

Tretja faza sanacije 
V okviru tretje faze sanacije Tratičniko- 
vega plazu je predvidena dokončna ure- 
ditev struge Lučnice in ceste v njegovem 
območju. Struga Lučnice že ima ustrezno 
oblikovan pretočni profil, potrebna je 

le protierozijska zaščita obeh brežin. 75 
Ta je predvidena s kombinacijo tehnič- 
nih in biotehničnih ukrepov. Načrtovana 
je tako, da se bo čim bolje vključila v 
okolje. 
Cesta bo speljana po že usposobljeni 
trasi prek pete plazu. Urediti je treba 
odvodnjavanje in zgornji ustroj cesti- 
šča ter ustrezno protierozijsko zaščititi 
brežine. 
Dokumentacija za izvedbo del v okviru 
tretje faze je dokončana in revidirana, od 
razpoložljivih finančnih sredstev pa je 
odvisna hitrost napredovanja del. 

ODKOPANA, PORAVNANA IN 
ZATRAVUENA POVRŠINA 

OČIŠČENA POVRŠINA PLAZU V NARAVNEM S" 
(IZKOP PANJEV, PORAVNANJE, ZATRAVITEV) 

SKALNATO 

• SPLOSNA OS PREMIKA PLAZU 

sestavil M. Zemljič 
narisal M. Plešnar 

Slika 5. Lučnica -jezero, ki je nastalo za plazom - odpiranje odtoka november 90. 



TRATIČNIKOV PLAZ V PODVOLOVJEKU- prerez skozi vrtino V8, 
po osi splošne smeri njegovega premika - stanje po sanaciji plazu, 
pred ureditvijo Lučnice in obnovo ceste 

sestavil M. Žemljic 
narisal M. Plešnar 

Slika 6. Lučnica - plaz november 90 

Slika 7. Sondažno vrtenje razbremenjene in izravnane površine plaza za merjenje gladine pod- 
talnice, za preizkuse standardne dinamične penetracije in za vgrajevanje inklinometrijskih cevi- 
marec 1992. (Foto: A. Horvat). 

Zaključek 

Dosedanji in načrtovani ukrepi pri sanaciji 
Tratičnikovega plazu so bili uspešni in 
tvorijo osnovo za normalizacijo življenja v 
dolini Podvolovljek in v naseljih ob Lučnici 
nizvodno od plazu. 
Pri načrtovanju in izvedbi del na plazu v 
Podvolovljeku so sodelovale naslednje 
organizacije: Cestno podjetje Celje, 
FAGG - Katedra za mehaniko tal, Pod- 
jetje za urejanje hudournikov in Vod- 
nogospodarski inštitut. Denar za izvedbo 
del je bil zagotovljen iz republiškega' pro- 
računa (za urejanje voda) in iz kredita 
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. 
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