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AKCIJA POZEJDON ’99
“POSEIDON-99” Operation

Zvezdan BoæiË*

Povzetek
Slovensko-ameriπka akcija Pozejdon ’99 je bila za-
miπljena in izpeljana kot neposredno nadaljevanje
treh uspeπnih akcij: Morski konjiËek ’97, Divex
Compos ’97 in Divex ’98. Hkrati so potekale tri
aktivnosti, in sicer preiskovanje morskega dna s
sonarjem, pregledovanje moænih pozicij neek-
splodiranih ubojnih sredstev (NUS) ter odstranje-
vanje in uniËevanje NUS iz naπega morja. Izvedba
akcije je bila tudi logistiËno in organizacijsko zelo
zahtevna, saj je v njej sodelovalo veliko ljudi iz ra-
zliËnih organov, sluæb in podjetij. Poseben pouda-
rek je bil dan varnostnemu vidiku, saj je vsako rav-
nanje z NUS precej tvegano. Akcija se je konËala
zelo uspeπno in v obojestransko zadovoljstvo tako
ameriπke kot naπe strani. Posledica je bil dogovor
o naslednji skupni akciji Divex 2000.

Abstract 
The joint Slovene-American “POSEIDON-99” oper-
ation was planned and organized as a direct con-
tinuation of three previous, successful operations
(“Seahorse-97”, “Divex Compos-97” and “Divex-
98”). The operation consisted of three parallel ac-
tivities: searching of the sea bottom with sonars,
investigation of possible locations of EODs, and
the removal of EODs from the Slovene sea and
their destruction. The operation itself was quite
complex from the logistic and organizational as-
pects, as a great many persons from various gov-
ernment bodies, services and companies partici-
pated. Special emphasis was given to the safety
aspect of the operation, as the handling of EODs is
very risky. The operation was successfully con-
cluded to the mutual satisfaction of both sides. The
final analysis of the “POSEIDON-99” operation re-
sulted in an agreement on the organization of a
new operation named “DIVEX-2000”.

Uvod
Problem neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) v sloven-
skem morju obstaja æe iz prvih let po koncu druge svetovne
vojne, ko se je zaËelo razminiranje minskih polj pred zahod-
no obalo Istre, v slovenskem delu Jadrana oz. v Træaπkem
zalivu. UniËevanje min je potekalo na razliËne naËine in z
razliËnimi postopki (uniËenje v morju, na obali in uniËenje v
notranjosti dræave na vojaπkih poligonih ‡ poligon 208).

©tevilo NUS, najdenih v morju, se je v 80. letih poveËalo.
RibiËi so v mreæe zajemali v glavnem morske mine nemπke,
italijanske in angloameriπke izdelave, teæke od 50 do 200 kg.

Zaradi novih naËinov in tehnologije ulova rib in z usmeritvi-
jo slovenske ribiπke flote v slovenski del Jadrana (po osa-
mosvojitvi), se je v zadnjih letih obËutno poveËalo πtevilo
NUS, najdenih v priobalnem morju. Med temi najdenimi
NUS so tudi morske mine, katerih masa presega 900 kg.

V treh predhodnih akcijah je bilo najdenih osem novih
morskih min, tri pa so bile odstranjene in uniËene. Vse mine
so bile najdene v bliæini naseljenih predelov, plaæ oz. na
morskih poteh in na ribolovnih obmoËjih. Da bi zagotovili
varno plovbo, kot tudi varno tehnoloπko in turistiËno izko-
riπËanje morja in sploπno varnost, je bilo treba nadaljevati s
podobnimi akcijami. Ena od teh je bila Pozejdon ’99.

Namen akcije
Slovensko-ameriπka akcija je bila namenjena iskanju, od-
stranjevanju in uniËenju najdenih NUS na doloËenih loka-
cijah. Enota ameriπke mornarice je pri tem sodelovala s
sonarjem za iskanje in identifikacijo NUS. Preiskovanje
morskega dna, identifikacija NUS, natanËno lociranje in
vnos podatkov v pomorsko karto ter oblikovanje prostorsko
urejene zbirke podatkov je potekalo v sodelovanju med pri-
padniki enot Civilne zaπËite (CZ) za varstvo pred NUS,
pirotehniki Slovenske vojske (SV) in enoto potapljaËev
ameriπke mornarice. Slednji so naπe potapljaËe seznanili s
postopki potapljanja in ravnanja z NUS, ki jih uporabljajo v
dræavah zveze NATO.

Cilji akcije
‡ Na varen naËin natanËno preiskati dno na doloËenih

obmoËjih v slovenskem morju.

‡ Identificirati æe registrirane predmete na dnu, ki bi lahko
bili NUS, in dobljene podatke vnesti v zbirko podatkov
o NUS.

‡ Dvigniti tri NUS, jih prepeljati na ustrezno lokacijo in jih
neπkodljivo uniËiti.

‡ SodelujoËe pripadnike enot CZ za varstvo pred NUS
seznaniti s postopki in mednarodnimi standardi pri odkri-
vanju, oznaËevanju, dviganju in uniËevanju NUS v morju.

Potek akcije
Slovensko-ameriπka akcija Pozejdon ’99 je bila nadaljevan-
je akcij Morski konjiËek ’97 (odstranjevanje NUS z morske-
ga dna), Divex ’97 in Divex ’98. Preiskovanje morskega dna
in odstranjevanje NUS z morskega dna je potekalo od 4. do
14. oktobra 1999 v celotnem slovenskem morju. 

Akcija je bila πiroko zastavljena, zato je v njej sodelovalo
veliko ljudi, razporejenih v posamezne skupine s konkretni-
mi nalogami in zadolæitvami. Imele so dogovorjena imena,
ki so se uporabljala pri radijskih komunikacijah. 

Kdo je sodeloval v akciji
‡ Skupina Salpa ‡ potapljaËi (slovenski in ameriπki), ki so

pregledovali predmete, najdene na morskem dnu.

‡ Skupina Mina ‡ potapljaËi, pripadniki enot za varstvo
pred NUS, potapljaË pirotehnik SV in nekaj ameriπkih
potapljaËev pirotehnikov, ki so pregledovali morsko dno
in identificirali NUS, poskrbeli za dvig NUS z dna in za
prevoz do mesta dviga iz morja.

‡ Skupina NUS ‡ pripadniki enot CZ za varstvo pred NUS,
ki so mine dvignili iz morja, jih po cesti prepeljali do polig-
ona in jih tam uniËili.
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Slika 1. RaËunalniπki ekran podvodnega sonarja, s katerim
so pripadniki ameriπke vojne mornarice pregledovali naπe
morsko dno (foto: UO Koper)
Figure 1. Computer screen of underwater sonar used
by American marines to search the sea bottom (photo:
UO Koper)

Slika 2. Morska mina EMC 300, t. i. jeæevka, med dvigom iz
morja. Na levi strani ob mini visijo podvodna padala, ki so
sluæila za dvig in prevoz po morju (foto: UO Koper)
Figure 2. EMC-300 sea mine is being lifted from the sea. To
the left, alongside the mine, are underwater parachutes
used for lifting and sea transport (photo: UO Koper)

Slika 3. Morska mina LMB III 987, t. i. svinja, je pripravljena
za prevoz na posebni prikolici NUS (foto: UO Koper)
Figure 3. LMB II-987 sea mine is ready for transport on a
special EOD trailer (photo: UO Koper)

‡ Skupina Sonar ‡ enota ameriπke vojske (US Navy), ki je
s sonarjem in s pomoËjo GPS preiskovala morsko dno
na dveh obmoËjih ter na dnu zabeleæila predmete na
dnu, ki bi lahko bili NUS.

‡ Skupina Gaza je zagotavljala zdravstveno varstvo,
vkljuËno z barokomoro.

‡ 430. mornariπki divizijon je izvajal razliËne naloge (pre-
vozi, namestitev, prehrana).

‡ Uprava RS za pomorstvo Koper, ki deluje v okviru Min-
istrstva RS za promet in zveze, je zagotavljala fiziËno
varovanje obmoËja aktivnosti na morju (obveπËanje up-
ravljavcev plovil in odvraËanje nepoklicanih oseb z
obmoËja, kjer so potekale dejavnosti v okviru akcije).

‡ Policijska uprava Koper, ki deluje v okviru Ministrstva RS
za notranje zadeve, je varovala prevoz NUS po cesti in
nudila pomoË pri varovanju na morju.

‡ Regijska enota za podporo CZ je zagotavljala logistiËno
podporo pri izvajanju akcije.

V akciji je vsak dan sodelovalo povpreËno 35 slovenskih
udeleæencev in 13 pripadnikov ameriπke vojske.

Elaborat za izvedbo akcije sta pripravila Uprava za obram-
bo Koper, ki deluje v okviru Ministrstva RS za obrambo, in
obalni πtab CZ. Podlaga za pripravo elaborata je bil sklep
Vlade RS ter izkuπnje in ugotovitve iz prejπnjih akcij. 

Bazni tabor vseh skupin je bil na carinskem pomolu, opera-
tivni sestanki pa so potekali na izpostavi Uprave za obram-
bo v Izoli.

Organiziranje in vodenje akcije 
Akcijo sta organizirali Uprava RS za zaπËito in reπevanje pri
Ministrstvu RS za obrambo in Uprava za obrambo Koper.

Vodil jo je poveljnik obalnega πtaba CZ skupaj z operativn-
im vodstvom akcije.

Rezultati akcije Pozejdon ’99
Zaradi laæjega pregleda rezultatov dela v omenjeni akciji
bomo pobliæe pregledali dejavnosti posameznih skupin.

Skupina Sonar 
Pregledali so pribliæno eno tretjino predvidenega obmoËja.
Odkrila je 20 domnevnih lokacij NUS (4 na obmoËju Debel-
ega rtiËa in 16 na obmoËju med Izolo in Koprom). 

Vsega predvidenega obmoËja niso mogli pregledati, ker se
jim je pokvaril sonar, ki jim ga do konca akcije ni uspelo
popraviti.

Skupina Salpa
Opravili so 61 potopov (47 potopov domaËi potapljaËi in 14
potopov ameriπki potapljaËi). Pregledali so 34 lokacij
(obmoËje rta Madonna ‡ Piran in obmoËje rta Ronek). 

Naπli so dve letalski morski mini cigari tipa LMB III 987 in
dve kontaktni mini jeæevki tipa EMC 300.
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Slika 4. UniËenje ene od min na poligonu 208 z izæiganjem
vsebine (foto: UO Koper)
Figure 4. Destruction of a mine on polygon 208 by evapo-
ration of its charge (photo: UO Koper)

Slika 5. Tako izgleda mina po uniËenju z izæiganjem vse-
bine (foto: UO Koper)
Figure 5. A mine after being neutralized by evaporation
(photo: UO Koper)

Slika 6. PrviË preizkuπen naËin prevoza morskih min s pod-
vodnimi padali. Mina je med prevozom 2 do 3 m pod
morsko povrπino (foto: UO Koper)
Figure 6. Transport of sea mines with underground para-
chutes, first tested in practice. The mine is transported 2-3
metres below the water surface (photo: UO Koper)

Skupina Mina
Po naËrtu so uspeπno odstranili tri NUS, eno NUS je bilo
treba izkopati iz mulja, za drugo je bilo treba dodatno
prirediti orodje za dvig. Skupina je dodatno preverila domn-
eve o NUS pri Debelem rtiËu in jih ovrgla.

Preizkusili so tudi novo vleko za NUS do obale brez
uporabe splava, samo s pomoËjo podvodnih padal, kar se
je pokazalo za uporabno in varno.

Pri delu te skupine so sodelovali tudi ameriπki potapljaËi
pirotehniki, ki so poskusili dodatno onesposobiti letalsko
morsko mino tipa LMB III 987, imenovano cigara, na dnu
morja z uporabo linearnega kumulativnega naboja (shape
charge). Preizkus je potekal uspeπno in varno. Ta novost je
predvsem dobrodoπla z vidika varnosti. Linearni komula-
tivni naboj se namreË namesti na toËno doloËeno mesto,
kjer so vitalni deli mine, ki bi mino med njenim premikanjem
lahko aktivirali. Z omenjenim nabojem se prebije ohiπje
mine in uniËi njeno notranjost (mehanizme, elektriËne
povezave itd). Naboj se obiËajno ne namesti v predel mine,
ki je napolnjen z eksplozivom, saj bi to povzroËilo podvod-
no eksplozijo mine in poslediËno veliko πkodo na flori in
favni. S prebojem ohiπja mine priteËe v notranjost tudi
morska voda, ki dodatno onesposobi posamezne dele
mine. Opisani naËin onesposabljanja NUS je ustaljen in
predpisan v dræavah Ëlanicah NATA. 

Skupina NUS
Kot je bilo predvideno v elaboratu, so na poligon 208 pre-
peljali tri NUS in jih varno uniËili, eno z eksplozijo, preostali
dve pa z izæiganjem. Prevoz in uniËevanje sta Ëasovno in
organizacijsko potekala usklajeno, s sodelovanjem policije
in Zdravstvenega doma

Ugotovljene pomanjkljivosti
in predlogi za nadaljnje delo
Iskanje in odstranjevanje NUS bi morali nadaljevati tudi v
prihodnje. Predvsem bi bilo treba natanËno preiskati dom-
nevne lokacije NUS, ki so jih odkrili v prejπnjih akcijah in v
tej akciji. PotapljaËe pirotehnike je treba Ëimprej opremiti s
sodobno opremo (predvsem z nemagnetno in brezπumno
opremo ter z roËnimi sonarji in GPS). Treba se je lotiti tudi
strokovnega usposabljanja novih (mladih) potapljaËev

pirotehnikov, pripadnikov enot CZ za varstvo pred NUS in
jih spodbuditi k uËenju angleπkega jezika.

Sklepne misli
Akcija je brez veËjih odstopanj potekala v skladu z elabo-
ratom. Dejavnosti so potekale brez veËjih zapletov. Vse
skupine so bile ustrezno usposobljene, primanjkovalo je le
doloËene opreme za preiskovanje morskega dna, pred-
vsem sonar s pripadajoËo programsko opremo, podvodni
roËni sonarji in naprave GPS. V akciji je bilo zelo uspeπno
uporabljeno novo vozilo CZ (UNIMOG). Po podatkih iz te in
prejπnjih akcij je mogoËe sklepati, da je na dnu slovenskega
morja πe veË NUS. Zato je treba akcije iskanja in odstranje-
vanja NUS iz morja nadaljevati.

Uspeπno je bilo preizkuπeno onesposabljanje NUS na
morskem dnu (shape charge) in vleka NUS do obale brez
splava, samo s podvodnimi padali.
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Tudi z ameriπke strani je bilo sliπati veliko pohvalnih besed
o organizaciji in poteku akcije. Tako je vodja skupine Salpa
g. Tabaka izrazil veliko zadovoljstvo zaradi dobrih razmer
za delo in odliËnega sodelovanja s slovenskimi skupinami.
Predlagal je nadaljnja sodelovanja. Tudi slovenska stran je
zainteresirana za skupno nadaljevanje dela, predvsem na
podroËju preiskovanja in odkrivanja NUS na morskem dnu,
saj v Sloveniji nimamo ustrezne opreme in usposobljenih
ljudi. Glede na dosedanje dolgoletno delo in izkuπnje naπih

pripadnikov enot CZ za varstvo pred NUS pa menimo, da
so naπi pripadniki CZ dovolj strokovno usposobljeni za dvig
NUS iz morja, prevoz in uniËenje, tako da pomoËi ameriπke
vojske na tem podroËju ne potrebujemo. 
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