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Povzetek
Prispevek obravnava dejavnosti poveljnika Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite Občine Mežica ob poplavah 
avgusta 2023. 4. avgusta 2023 je reka Meža prestopila bregove in poplavila stanovanjski objekt na Mariborski 
cesti 3. Sledile so intervencije sil za zaščito, reševanje in pomoč na različnih lokacijah, ob 3.40 pa je bil aktiviran 
občinski načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju občine Mežica V 2.0. Dejavnosti so se od delovanja 
ob preteklih naravnih in drugih nesrečah na območju občine Mežica bistveno razlikovale po obsegu, vsebini, šte-
vilu intervencij in intenziteti delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vprašanje je bilo, kako se lotiti sanacije 
poškodovanih objektov gospodarske javne infrastrukture. Civilno-vojaško sodelovanje, mednarodno sodelovanje 
in sodelovanje z nevladnimi organizacijami iz tujine ter prostovoljci je zaradi obsega in števila dejavnosti, zahtev-
nega usklajevanja, usmerjanja, vodenja in poveljevanja, usklajevanja komunikacij ter logistike pomenilo izjemen 
izziv. Z uporabo štirikolesnikov in enduro motornih koles smo uspešno uvedli nov pristop pri opravljanju nalog 
na terenu. Izboljšali smo učinkovitost odziva enot Civilne zaščite in omogočili hitrejšo dostavo živil, pitne vode, 
materialno-tehničnih sredstev in zdravil na težko dostopna območja. Z uporabo brezpilotnih zrakoplovov smo 
učinkovito pridobili ustrezne informacije glede obsega in ravni prizadetosti poplavljenih območij, zemeljskih pla-
zov, podorov in usadov. Odziv poveljnika Civilne zaščite in štaba Civilne zaščite Občine Mežica na nesrečo je bil 
ustrezen in učinkovit. 

ACTIVITIES OF THE CIVIL PROTECTION COMMANDER 
AND THE CIVIL PROTECTION HEADQUARTERS OF MEŽICA 
MUNICIPALITY DURING THE AUGUST 2023 FLOODS
Abstract

This article deals with the activities of the Commander of the Civil Protection and the Civil Protection Headquarters 
of Mežica Municipality during the August 2023 floods. On 4 August 2023, the Mežica River overflowed its banks 
and flooded a residential building at Mariborska cesta 3. Interventions by the protection, rescue and relief forces 
followed at various locations, and at 3.40am the Municipal Disaster Response Plan of Mežica Municipality V 2.0 
was activated. The activities differed significantly from those in previous natural and other disasters in the munici-
pality in terms of the scale, content, number of interventions and intensity of protection, and the rescue and relief 
forces‘ operations. Civil-military cooperation, international cooperation and cooperation with foreign NGOs and 
volunteers posed a major challenge due to the volume and number of activities, the complexity of coordination, di-
rection, command and control, the coordination of communications and the logistics. Using quad bikes and enduro 
motorcycles, we have successfully introduced a new approach to field operations. We improved the efficiency of 
the response of the Civil Protection units and enabled faster delivery of food, potable water, material and technical 
resources and medicines to hard-to-reach areas. Using drones, we efficiently obtained relevant information on the 
extent and level of damage in the flooded areas, and around landslides, rockslides and mudslides. The response 
of the Civil Protection Commander and the Civil Protection Headquarters of the Mežica Municipality to the disaster 
was appropriate and efficient.
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UVOD

V prispevku predstavljamo dejavnosti, ki sta jih izva-
jala poveljnik Civilne zaščite in štab Civilne zaščite 

Občine Mežica (ŠCZ) ob poplavah avgusta 2023. 
Pri njegovi pripravi smo uporabili primarne vire 
podatkov, deskriptivno metodo in metodo študije 
primera. V prvem delu prispevka bomo predstavili 
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neposredne fizične posledice nesreče. V nadalje-
vanju obravnavamo odziv na nesrečo, dejavno-
sti poveljnika CZ in ŠCZ, komuniciranje, delovanje 
sredstev za zveze, usklajevanje operacij enot in 
služb Civilne zaščite, usklajevanje logističnih dejav-
nosti, sodelovanje s preostalimi deležniki ter anali-
zo vodenja, poveljevanja in kontrole poveljnika CZ in 
ŠCZ. V tretjem delu so sklepne misli in predlogi za 
izboljšanje stanja.

Julija 2023 je na območju občine Mežica pad-
lo povprečno 378 litrov dežja na m2. Po podatkih 
ARSO je povprečje v obdobju 1991–2020 znašalo 
130 litrov dežja na m2, kar pomeni, da je bila količi-
na padavin za 291 odstotkov večja od povprečja. 
Obilno deževje je povzročilo poplave. 

Visoke vode se v Sloveniji zgodijo vsako leto. Najpo-
gostejše so v jesenskih mesecih, lahko pa se zgodijo 
v katerem koli mesecu leta, kot je bilo leta 2019, ko 
so reke poplavljale februarja in maja. Od količine in 
intenzivnosti padavin znotraj padavinskega dogod-
ka je odvisno, ali reke tudi prestopijo bregove (Ko-
bold, 2020/21: 162). Visoke vode so leta 2005 s svo-
jo silovitostjo opozorile na njihov pomen (Polajnar, 
2006). Ušeničnik (2000/2001) opozarja na spošto-
vanje nevarnosti in na pomen pravočasnih priprav 
na nesreče. Velika in zahtevna intervencija je glede 
časa, vrste angažiranih in drugih dejavnosti po-
membna izkušnja (Kuntarič in Andrejek, 2008: 82). 
Jensen in Thompson (2016) ugotavljata, da je za 
uspešnost odziva pomembna pripravljenost akter-
jev na izvajanje različnih nalog. Komac (2022) meni, 
da so nujne spremembe dolgoročnega upravljanja 
naravnih nesreč oziroma prilagoditev upravljanja no-
vim razmeram.

NEPOSREDNE POSLEDICE NESREČE 

Med neposredne fizične posledice poplav spadajo 
poškodovani in uničeni stanovanjski objekti, po­
ško dovana cestna infrastruktura (odsek regionalne 
ceste R2 Poljana–Mežica, lokalne ceste in javne 
poti, mostovi), komunalna infrastuktura (vodovod-
no omrežje), energetska infrastruktura (plinovod), 
elektronske komunikacije, sproženi zemeljski plazo-
vi, podori, usadi in rečna erozija brežin vodotokov. 
Poškodovana cestna infrastruktura je zaradi nepre-
voznosti onemogočala dostop. Zaradi poškodova-
nih elektronskih komunikacij in zaradi nedelujočih 
baznih postaj operaterjev mobilne telefonije ter po-
datkovnega prenosa ni bilo mogoče vzpostaviti sti-
ka. Na območju občine Mežica je bilo ob poplavah 
avgusta 2023 poškodovano vodovodno omrežje v 
dolžini približno enega kilometra, plinovodno omrež-
je v dolžini dveh kilometrov, 18 lokalnih cest in osem 
gozdnih cest. Treba je bilo očistiti naplavine na vo-
dotokih in odpeljati približno 3500 m3 smeti in mulja. 

Poplavljeni objekti

Poplavljeni so bili objekti na 32 lokacijah (slika 1). Poš-
kodovani so bili stanovanjski objekti na Mariborski 
cesti 1, Lom 1, Lom 2, Lom 3, Onkraj Meže 15, Onkraj 
Meže 17, Polena 14, Polena 19, Breg 1 in Breg 4. Stano-
vanjski objekt na lokaciji Lom 4 je ogrožen zaradi ze-
meljskega plazu. Objekti na lokacijah Mariborska ces-
ta 3, Onkraj Meže 8 in Lom 4 so predvideni za rušenje.

Popolnoma je bilo uničenih sedem mostov, in sicer 
most na lokaciji Marholčeve ride (slika 2), Orešnikov 
most, Pustnikov jez, Roblekov most, most pri podjetju 
Cablex­M, most pri Golobu in Šumahov most. 

Slika 1: Lokacije poplavljenih 
objektov (vir: N. Donau)
Figure 1: Locations of flooded 
buildings (Source: N. Donau)
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Zemeljski plazovi, podori, usadi  
in rečna erozija brežin vodotokov

Na območju občine Mežica je bilo evidentiranih in v 
aplikacijo e­plaz vnesenih 60 zemeljskih plazov, po-
dorov, usadov in pojavov rečne erozije brežin vodoto-
kov. Pregled stanja na terenu sta opravila strokovnja-
ka geološke stroke2. Pripravljeni so bili kratkoročni in 
dolgoročni ukrepi za njihovo sanacijo. Iz poročila Za-
voda za gradbeništvo Slovenije (2023)3 izhaja, da so 
bile sprožitveni dejavnik plazenja in drobirskih tokov 
na obravnavanem območju močne padavine med 3. 
in 6. avgustom 2023. Največjo nevarnost pomenijo 
zemeljski plazovi na lokacijah Lom 44, Plat 65, Ob 
Meži 12c6, Plat 97 in Plat 108.

Aktivnosti poveljnika CZ in štaba CZ 
Občine Mežica

V nadaljevanju predstavljamo delovanje poveljnika 
CZ in ŠCZ. Predstavili bomo kronologijo aktiviranja 
načrtov zaščite, reševanja in pomoči (ZRP), komuni-
ciranje, delovanje sredstev za zveze, usklajevanje iz-
vajanja operacij enot in služb Civilne zaščite Občine 
Mežica, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, 
usklajevanje preventivnih dejavnosti, usklajevanje 
podpornih in logističnih dejavnosti, sodelovanje z 
drugimi deležniki in analizo vodenja, poveljevanja in 
kontrole ŠCZ. 

2 Dr. Andrej Blažič in Andraž Geršak, univ. dipl. inž. geologije.
3 Na podlagi dejstva, da se padavine s tako izdatnostjo ne pričakujejo 

pogosto, sklepamo, da do tako obširnih dogodkov ne bo prišlo kmalu. 
Ker je poškodovano površje razkrito in pogosto bolj strmo, lahko pride 
do reaktivacije in razširitve nestabilnosti tudi ob manjših padavinah. 
Priporoča se, da se plazovita območja čim hitreje sanirajo. Nestabilna 
tla se zaradi pestre geološke podlage pojavljajo po celotnem območju 
občine Mežica.

4 Hafner - Lorenci, poznan pod imenom »Nužijev plaz«, ogroža regionalno 
cesto R2 Mežica–Poljana in stanovanjsko hišo. V zgornjem delu gre za 
zemeljski plaz, v spodnjem delu za drobirski tok.

5 Ogroža regionalno cesto Mežica–Črna na Koroškem.
6 Ogroža proizvodno halo podjetja.
7 Ogroža lokalno cesto. 
8 Ogroža stanovanjsko hišo.

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči

4. avgusta ob 2.56 je reka Meža prestopila bregove 
in poplavila objekt na Mariborski cesti 3. Sledil je od-
ziv PGD Mežica na lokacijah Plat 8, Prežihova ulica 
17 in Lom 2. Ob 3.40 je bil aktiviran občinski načrt 
zaščite in reševanja ob poplavah, ob 6.25 pa državni 
načrt zaščite in reševanja ob poplavah. ŠCZ je za-
čel izvajati dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, 
ki so neprekinjeno trajale do 31. avgusta 2023 do 
6.25, ko je bil državni načrt preklican. ŠCZ je nada-
ljeval dejavnosti tudi po preklicu državnega načrta 
do vključno 18. septembra 2023. Med 4. in 31. avgu-
stom je pri intervencijah in odpravi posledic poplav 
sodelovalo 1898 oseb, od tega 428 pripadnikov CZ, 

Slika 2: Uničen most Marholčeve ride (foto: N. Donau)
Figure 2: Destroyed Marholčeve ride bridge (Photo: N. Donau)

Datum Ura Aktivnost

4. 8. 2023 3.40 sklic občinskega štaba Civilne zaščite Občine Mežica

4. 8. 2023 3.40 sklep o aktiviranju občinskega Načrta zaščite in reševanja ob poplavah  
na območju občine Mežica V 2.0

4. 8. 2023 6.25 sklep o aktiviranju državnega načrta ZiR ob poplavah 
4. 8. 2023 6.25 aktiviranje akcijskega načrta VIHRA
31. 8. 2023 6.25 deaktiviranje državnega načrta ZiR ob poplavah 
15. 9. 2023 10.00 deaktiviranje občinskega načrta ZiR ob poplavah 

Preglednica 1: Kronologija aktiviranja načrtov zaščite in reševanja ob poplavah (vir: N. Donau)
Table 1: Chronology of the activation of Flood Disaster Response Plans (Source: N. Donau)
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576 prostovoljcev, 579 gasilcev, 104 delavci Občine 
Mežica, 40 policistov in 171 pripadnikov ter pripadnic 
Slovenske vojske (SV). V podatek o številu oseb niso 
zajeti prostovoljci, ki so se v odpravo posledic poplav 
vključevali zunaj organiziranih skupin. 

ŠCZ je vodil kronološki pregled dejavnosti v datoteki 
programske opreme MS Excel. Od 12. avgusta 2023 
naprej smo v datoteko v obrazec vnašali podatke o 
številu sodelujočih pripadnikov sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč (ZRP) in prostovoljcev ter jih po ele-
ktronski pošti pošiljali na izpostavo Uprave Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje Slovenj Gradec (UR-
SZR). V kronologiji dogodkov, dejavnosti in intervencij 
smo ugotovili 432 dogodkov oziroma posredovanj. 
Od 4. do vključno 18. avgusta 2023 smo vsak dan 
opravili pregled stanja na terenu, izvajali zaščito, re-
ševanje in pomoč, usklajevali delo enot in organizacij 
v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči, bili v 
stiku s humanitarno organizacijo Rdečega križa Slo-
venije, občinsko organizacijo Mežica (OO RK Mežica), 
vodili evidenco o izvedenih dejavnostih, aktiviranih 
osebah, številu opravljenih ur aktiviranih pripadnikov 
CZ, pošiljali dnevna poročila regijskemu štabu CZ, 

zagotavljali delovanje gospodarskih javnih služb itn. 
Ekipa prve pomoči CZ Mežica je od 5. avgusta naprej 
opravila več pregledov bolezenskih stanj na terenu. 
Preglednica 1 prikazuje kronologijo dejavnosti aktivi-
ranja načrtov zaščite in reševanja ob poplavah.

Pri oceni situacije smo upoštevali razmere na tere-
nu, spremljali njihov razvoj, učinke zaščite, reševanja 
in pomoči ter na podlagi tega prilagajali izvajanje de-
javnosti in načrtovali nove. Izvajali smo dinamično 
oceno ogroženosti. Poveljnik CZ Občine Mežica je 
izdal dvanajst odredb (preglednica 2).

Na podlagi ocene situacije in razvoja dogodkov smo 
usklajevali izvajanje dejavnosti enot in služb Civilne 
zaščite Mežica, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Na podlagi izdane odredbe poveljnika CZ Občine Me-
žica št. 846­0011/2023 smo za opazovanje in pre-
gled stanja na makro in mikro lokacijah pojavljanja 
zemeljskih plazov in razmer na poplavljenih obmo-
čjih med 7. in 9. avgustom 2023 uporabili brezpi-
lotna zrakoplova (BPZ). Od 10. avgusta do preklica 
se dejavnosti z BPZ zaradi vzpostavitve zračnega 

Zap. 
št.

Vrsta 
objave Vsebina in številka odredbe Datum

1 odredba odredba št. 846-0004/2023, evakuacija stanovanjskih objektov ob porečju reke Meže. 
Začetek evakuacije 5. 8. 2023 ob 23.00 5. 8. 2023

2 odredba odredba št. 846-0004/2023, preklic evakuacije stanovanjskih objektov  
ob porečju reke Meže 7. 8. 2023 ob 9.00 7. 8. 2023

3 odredba odredba št. 846-0011/2023, opravljanje preventivnih dejavnosti zaščite, reševanja 
in pomoči s sistemi brezpilotnih zrakoplovov 7. 8. 2023

4 odredba odredba št. 846-0004/2023, evakuacija stanovanjskih objektov Lom 1 in Lom 2  
(14 oseb), začetek evakuacije 9. 8. 2023 ob 12.35 9. 8. 2023

5 odredba odredba št. 001-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del na 
območju reke Meže od obstoječe brvi do Ferolina in hudourniških pritokov 11. 8. 2023

6 odredba odredba št. 002-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  
na območju reke Meže, odsek Golob, Onkraj Meže 11. 8. 2023

7 odredba
odredba št. 003-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  

na območju reke Meže, izvedba popravila in vzpostavitve struge hudourniških 
pritokov na območju občine Mežica

11. 8. 2023

8 odredba
odredba št. 004-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  

na območju reke Meže, izvedba komunalnih instalacij in obrežnih zavarovanj  
vzdolž reke Meže na celotnem območju občine Mežica

11. 8. 2023

9 odredba odredba št. 005-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  
na območju reke Meže, odsek most Marholčeve ride 11. 8. 2023

10 odredba odredba št. 006-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  
na območju reke Meže, odsek Pustnikov jez 11. 8. 2023

11 odredba
odredba št. 007-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  
na območju reke Meže, odsek most Šumah in ureditev struge s komunalnimi vodi  

na daljšem odseku
11. 8. 2023

12 odredba odredba št. 008-2023-OŠCZM za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del  
na območju SKLOP 1, ureditev Meže v Mežici 11. 8. 2023

Preglednica 2: Izdane odredbe poveljnika CZ Občine Mežica (vir: N. Donau)
Table 2: Orders issued by the Civil Protection Commander of Mežica Municipality (Source: N. Donau)

164 U J M A  · številka 38 · 2024

D E J AV N O S T I  P O V E L J N I K A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  I N  Š TA B A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  O B Č I N E  M E Ž I C A  
O B  P O P L AVA H  AV G U S TA  2 0 2 3

Nenad Donau



mostu med H1 in H5 niso izvajale. ŠCZ je dosledno 
upošteval načela zakonitosti, previdnosti, prioritete, 
postopnosti pri uporabi sil in sredstev, obveznega 
izvrševanja odločitev, javnosti in brezplačne pomo-
či. ŠCZ je opravljal naloge na področjih zagotavlja-
nja osnovnih pogojev za življenje. Zagotavljali smo 
nujno zdravstveno oskrbo ljudi in živali, nastanitev in 
oskrbo evakuiranih ter ogroženih prebivalcev s pitno 
vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjski-
mi potrebščinami, delovanje nujne komunalne infra-
strukture, pravilno ravnanje z odpadki in odplakami 
ter pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki. 4. avgu-
sta 2023 je bilo v gasilski dom Mežica evakuiranih 
47 občanov z lokacij Breg 5, Senčna vas 26, Polena 
19, Breg, Senčna vas 30, Polena 15, Polena 18A, Po-
lena 18D, Polena 18C, Onkraj Meže 15, Onkraj Meže 
16, Lom 3 in posamezniki iz Občine Črna na Koro-
škem. 5. avgusta 2023 je bila v telovadnico Osnovne 
šole Mežica zaradi nevarnosti sprožitve Matvozove-
ga plazu evakuirana 101 oseba. Na kmetijo Jakopič, 
po domače Vojak, je bilo evakuiranih 25 občanov. Za-
radi nevarnosti sprožitve Matvozovega plazu je bilo 
6. avgusta 2023 v telovadnico Osnovne šole Mežica 
evakuiranih 19 občanov. V preglednici 3 je prikazano 
število evakuiranih oseb.

Za dostavo hrane, vode in materialno­tehničnih 
sredstev na težje dostopna območja občine Mežica 
(Onkraj Meže, Ob Meži) in občine Črna na Koroškem 
(Žerjav, Podpeca) smo med 4. in 15. avgustom 2023 
uporabljali štirikolesnike in enduro motorna kole-
sa. Naloge so izvajali pripadniki CZ in prostovoljci z 
lastnimi vozili. Na sliki 3 je prikazan štirikolesnik, ki 
smo ga uporabljali pri intervencijah.

Pripadniki CZ so skupaj s policisti in pripadniki SV 
izvajali preventivne dejavnosti na lokacijah kon-
trolnih točk Reht, trgovina TUŠ Mežica in trgovina 
Mercator Mežica.

Komuniciranje med člani ŠCZ je potekalo prek elek­
tronske pošte, mobilne telefonije in sistema zvez 
ZARE9. Imeli smo precej težav, saj je deloval samo 
operater Telemach. Na večini lokacij intervencij je 
bila zveza prek K­6 zelo otežena, zveza prek K­13 pa 
je bila neuporabna. Uporabljali smo tudi kanal sim-
pleks K­51. Zaradi njegove preobremenjenosti je bilo 
komuniciranje med enotami zelo oteženo.

Izvajali smo podporne in logistične dejavnosti, ki jih 
predstavljamo v nadaljevanju. ŠCZ je organiziral raz-
deljevanje razvlažilcev, protipoplavnih vreč in elek-
tričnih agregatov. Razvlažilniki in električni agregati 
so se občanom izdajali z reverzi. Evidenci sta se vo-
dili v datoteki programske opreme MS Excel. Izvedli 
smo popis zaloge donacije nevladne organizacije 
DZN Hilfe v skladišču na Leški cesti. Evidenco smo 
vodili v datoteki programske opreme MS Excel. Pro-
tipoplavne vreče smo občanom razdeljevali v skla-
dišču Komunalnega podjetja Mežica in v gasilskem 
domu PGD Mežica.

Trgovini Mercator in TUŠ sta zagotavljali oskrbo 
prebivalcev z živili in prehrambnimi izdelki. Zdra-
vstvena postaja Mežica je zagotavljala zdravstvene 
storitve. Lekarna Mežica je zagotavljala ustrezno 
količino in vrsto zdravil za lokalno prebivalstvo. 
17. avgusta smo izvedli prevoz večje količine zdravil 

9 Repetitorja K-6 Uršlja gora in K-13 Šumahov vrh–Veliki vrh. 

Datum
Število 

evakuiranih 
oseb

Lokacija

4. 8. 2023 47 gasilski dom Mežica

5. 8. 2023 101 telovadnica Osnovne šole 
Mežica

5. 8. 2023 25 turistična kmetija Pratnekar,  
p. d. Jakopič

6. 8. 2023 19 telovadnica Osnovne šole 
Mežica

Preglednica 3: Število evakuiranih oseb (vir: N. Donau)
Table 3: Number of evacuees (Source: N. Donau) 

Slika 3: Uporaba štirikolesnikov (foto: K. Kumer)
Figure 3: Use of quad bikes (Photo: K. Kumer)

165številka 38 · 2024 · U J M A

D E J AV N O S T I  P O V E L J N I K A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  I N  Š TA B A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  O B Č I N E  M E Ž I C A  
O B  P O P L AVA H  AV G U S TA  2 0 2 3

Nenad Donau



iz Lekarne Ravne na Koroškem v Lekarno Mežica. 
V pekarni Rednak so zagotovili kruh in pekovske iz-
delke za prehrano prostovoljcev in občanov, oskr-
bovali so tudi prebivalce naselja Žerjav in prebivalce 
Občine Črna na Koroškem. 4. avgusta so domači 
gostinci10 donirali vodo. Občanke Mežice so doni-
rale pecivo. 

9. avgusta 2023 so bili 162 najranljivejšim prebival-
cem Občine Mežica večkrat dostavljeni hrana, voda 
in osnovne higienske potrebščine. 12. avgusta 2023 
smo dvakrat poslali živila in potrebščine v naselje 
Žerjav v Občini Črna na Koroškem. Med 14. in 17. av-
gustom 2023 je bilo na lokaciji Narodni dom Mežica 
(slika 4) občanom razdeljenih 626 osnovnih paketov 
humanitarne pomoči11. 

V skladišču humanitarnih organizacij OO RK Meži-
ca in župnijske Karitas Mežica je bila zaloga hrane 
in potrebščin. Evidenco o količini in vrsti ter način 
njihovega razdeljevanja sta vodili organizaciji sami. 
OO RK Mežica je za posameznike in družine, ki so 
bile prizadete v poplavah, 31. avgusta 2023 od 15. 
do 16. ure v prostorih OORK Mežica razdeljevala 
vrednostne kartice za nakupe v trgovinah Tuš ali 
Mercator. Pripadnica CZ, članice PGD Mežica in 
prostovoljci so med 4. in 15. avgustom v prosto-
rih PGD Mežica pripravljali tople obroke hrane za 
pripadnike enot, ki so sodelovali v intervencijah, in 
prostovoljce, ki so sodelovali pri odpravi posledic 
poplav. Vsak dan so pripravili od 200 do 450 toplih 
obrokov hrane. V naslednjih dneh so hrano in živila 
dobili od donatorjev12. 

Občanom Mežice je bila na voljo psihosocialna po-
moč. Izvajali so jo članica ŠCZ in prostovoljca. Prav 
tako je bila občanom na voljo telefonska številka 
Centra za duševno zdravje Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje – NIJZ.

Sodelovanje z drugimi deležniki

ŠCZ je sodeloval s številnimi deležniki, kot so PGD 
Mežica, Slovenska vojska, vojska Republike Poljske, 
vojska Republike Severna Makedonija, taborniki in 
skavti, prostovoljci ter tuje nevladne organizacije. 

10 Bar Marinka, Janko Miler, s. p., gostinstvo in animacije, Nika Čapelnik, 
s. p., in gostilna Krebs, Nataša Pratnekar, s. p.

11 Paketi humanitarne pomoči so vsebovali živila, pripomočke za osebno 
higieno in čistila. 

12 PGD Šentjur, gostišče Jelenov greben, gostilna Grof, hotel Vabo Slovenj 
Gradec, kmetija zgornji Reht, gostišče Etno, Lokovica, kmetija Kajžer, 
kmetija Pričnik, gostilna Polena, družina Šepul, družina Ivartnik, družina 
Rakuša, družina Plaznik.

Gasilci PGD Mežica so med 4. in 28. avgustom 2023 
opravili 108 intervencij. Gasilcem je pomagalo 412 
gasilcev iz 58 društev oziroma posameznih gasilskih 
zvez. PGD Mežica je izvajal ukrep Nacionalnega in-
štituta za javno zdravje »Pranje regionalne in lokalnih 
cest na območju Občine Mežica«. Ekipa prvih posre-
dovalcev je z uporabo avtomatskega eksternega de-
fibrilatorja 6. avgusta ob 13.12, 7. avgusta ob 9.07 in 
27. avgusta ob 19.27 izvedla oživljanje obolelih oseb.

Slovenska vojska je sodelovala pri zagotavljanju 
pitne vode za občane Mežice. Cisterni s pitno vodo 
sta bili postavljeni na lokaciji center Mežice in pri ga-
silskem domu Mežica. V Osnovni šoli Mežica je bil 
vzpostavljen Taktični operativni center Mežica. Logi-
stična operativna baza SV FOB (angl. Forward Ope-
rating Base – FOB) je bila vzpostavljena na lokaciji 
Podkraj pri Mežici. V FOB so bile nameščene vojaške 
enote, ki so sodelovale pri odpravi posledic poplav. 
Bolnišnica Role 1 je bila vzpostavljena na lokaciji 
Osnovne šole Mežica. Med 10. in 22. avgustom 2023 
je zagotavljala zdravstveno oskrbo za pripadnike SV, 
vojske Srbije, vojske Severne Makedonije, vojske 
Srbije in prebivalce Občine Mežica. V tem obdobju 
so obravnavali 167 oseb, od tega 161 oseb z lažji-
mi poškodbami in šest oseb s težjimi poškodbami.  
V 61 primerih so bile obravnavane civilne osebe, v 
preostalih primerih pa vojaške osebe. Od 24. avgu-
sta dalje je Role 1 delovala na lokaciji logistična ope-
rativna baza Podkraj pri Mežici. Število in strukturo 
obravnavanih oseb v bolnišnici Role 1 prikazuje pre-
glednica 4.

Slika 4: Lokacija razdeljevanja paketov humanitarne pomoči 
v Narodnem domu Mežica (foto: N. Donau)
Figure 4: Location of the distribution of humanitarian aid 
packages at Narodni Dom Mežica (Photo by N. Donau)
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Datum Civilne 
osebe

Slovenska 
vojska

Vojska 
Severne 

Makedonije
SKUPNO Vrsta 

poškodbe
Lažje  

poškodovani
Težje  

poškodovani Opomba

10. 8. 
2023 2 0 0 2 lažje telesne 

poškodbe 2    

11. 8. 
2023 0 7 2 9 lažje telesne 

poškodbe 9    

12. 8. 
2023 5 2 9 16 lažje telesne 

poškodbe 16    

13. 8. 
2023 5 3 9 17 lažje telesne 

poškodbe 17    

14. 8. 
2023 6 1 9 16 lažje telesne 

poškodbe 16    

15. 8. 
2023 15 3 6 24 lažje telesne 

poškodbe 24    

16. 8. 
2023 12 3 32 47

lažje telesne 
poškodbe, 

težje telesne 
poškodbe

41 6

47 oseb, zastrupljenih 
s CO na lokaciji 
Občina Črna na 

Koroškem: 41 oseb 
lažje poškodovanih, 

6 težje poškodovanih, 
2 civilni osebi težje 

poškodovani, 2 vojaka 
SV težje poškodovana, 

2 vojaka vojske Severne 
Makedonije težje 

poškodovana

17. 8. 
2023 3 1 5 9 lažje telesne 

poškodbe 9    

18. 8. 
2023 5 1 7 13 lažje telesne 

poškodbe 13    

19. 8. 
2023 3 1 4 8 lažje telesne 

poškodbe 8    

20. 8. 
2023 2 1 0 3 lažje telesne 

poškodbe 3    

21. 8. 
2023 3 1 0 4 lažje telesne 

poškodbe 4  
1 civilna oseba 

prepeljana v Splošno 
bolnišnico SG zaradi 

hipertenzije

22. 8. 
2023 0 0 0 0        

23. 8. 
2023

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

       

24. 8. 
2023

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

       

25. 8. 
2023

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

       

26. 8. 
2023

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

obravnava 
v FOB 

Podkraj 
pri Mežici

       

Skupno 61 23 83     162 6  

Preglednica 4: Podatki o številu in strukturi obravnavanih oseb v bolnišnici Role 1 (vir: D. Hočevar)
Table 4: Data on the number and structure of people treated at the ROLE 1 hospital (Source: D. Hočevar)
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Inženirska enota SV je pri trgovini TUŠ Mežica pos-
tavila montažni most C­20013. Na sliki 5 je prikazan 
montažni most C­200.

Pripadniki SV so dejavno sodelovali pri odpravljanju 
posledic poplav tudi z uporabo delovnih strojev in 
gradbene mehanizacije. 30. avgusta 2023 je pripa-
dnike SV obiskal načelnik Generalštaba SV general-
podpolkovnik Robert Glavaš.

Za dostavo hrane in materialno­tehničnih sredstev 
je bil med 6. in 15. avgustom vzpostavljen zračni 
most med lokacijama letališče Slovenj Gradec (v 
nadaljnjem besedilu: H1) in zunaj letališkega pristan-
ka Športni park Mežica (v nadaljnjem besedilu: H5). 
Med lokacijama je potekal zračni transport z zra-
koplovi nemške vojske (nem. Bundeswehr-Luftwaffe) 
Sikorsky CH­53E Sea Stallion 84 74 in CH­53E Sea 
Stallion 84 86; Slovenske vojske Bell 412, 33,37, Eu-
rocopter AS AL 532 Cougar H3­73; Eurocopter AS 
AL 532 Cougar H3­72, Bell 206 Jet Ranger S5 HPK; 
španske vojske (špan. Ejército de Tierra de España: 
FAMET) Boeing Vertol CH­47D Chinook; madžarske 
vojske Airbus H145 in Airbus H145; avstrijske vojske 
(nem. Bundesheer) Sikorsky S­70 Black Hawk, Agu-
sta­Bell AB­212AM, 5D­HF in srbske vojske Mi­17, 
XT­49 ter Airbus H145. V obravnavanem obdobju je 
bilo na lokaciji H5 izvedenih 76 pristankov in vzletov 
zrakoplovov. Največ pristankov in vzletov je bilo 10. 
avgusta (19), 13. avgusta jih je bilo (11), 9. avgusta 
(10), 8., 11. in 12. avgusta (8), 14. avgusta (4), 15. av-
gusta (3), 4. in 7. avgusta (2) ter 6. avgusta (1). 

Inženirska enota vojske Republike Poljske14 je 
postavila most pri Marholčevih ridah in sodelo-
vala pri odpravljanju posledic poplav z gradbeno 
mehanizacijo na več lokacijah na območju občine 
Mežica. 24. avgusta je poljske vojake obiskal njihov 
veleposlanik15.

Pri odpravljanju posledic poplav na različnih lokacijah 
na območju občine Mežica je sodelovala tudi vojska 
Republike Severna Makedonija. Vojake je obiskal po-
sebni odposlanec Ministrstva za zunanje zadeve RS 
za Zahodni Balkan Anžej Frangež. Poveljnik CZ RS je 
9. avgusta 2023 izdal odredbo št. 843­7/2023­96 o 
aktiviranju tabornikov in skavtov. Ti so sodelovali pri 

13 Montažni most proizvajalca Mabey Compact 200. Največja nosilnost 
mostu je 80 ton, dolžina mostu od 12 do 60 m, širina mostu 6 m, širina 
cestišča 4 m (www.slovenskavojska.si).

14 Inowrocławski Pułk Inżyniery, im. gen. Jakuba Jasinskiego.  
Poveljnik podpolkovnik Marcin Malinovski

15 Dr. Krzysztof Olendzki. Spremljal ga je konzul Szymon Białek.

odpravljanju posledic poplav, pri razdeljevanju hrane 
za najranljivejše skupine prebivalstva in pri pretovar-
janju hrane, vode in materialno­tehničnih sredstev 
na lokaciji H5. Prostovoljci, ki so opravljali dela pri 
odpravi posledic poplav, so izvedli 209 intervencij, v 
katerih je sodelovalo 1181 posameznikov. Pri odpra-
vi posledic poplav so sodelovale tudi nemške nevla-
dne organizacije Einsatz­Rettungs­TeamGmbH16, 
Schwabenhilfe ­ Augsburg17, Die­ahrche18 in DZN Hil-
fe19. Delovale so na območju občin Mežica, Črna na 
Koroškem, Prevalje in Ravne na Koroškem. Na sliki 6 
je prikazano vozilo nevladne organizacije Schwaben 
hilfe Augsburg.

16 Sodelovalo je sedem pripadnikov, ki so delovali med 9. in  
20. avgustom 2023.

17 Sodelovalo je 14 pripadnikov, ki so delovali med 31. avgustom  
in 2. septembrom 2023.

18 Sodelovala sta dva pripadnika.
19 Med 1. in 13. septembrom 2023 je sodelovalo 73 prostovoljcev. Število 

vključuje tudi slovenske prostovoljce. Opravili so 1464 delovnih ur in 
183 opravljenih delovnih dni. Pregledali so 13 hiš. 12. septembra so 
izvedli usposabljanje za meritve vlage v poplavljenih objektih. Donirali so 
materialno-tehnična sredstva, 93 cistern za zbiranje tekočin (cisterne IBC)  
in 60 razvlažilnikov.

Slika 5: Montažni most C-200 (foto: N. Donau)
Figure 5: C-200 prefabricated bridge (Photo: N. Donau)

Slika 6: Humanitarna pomoč nevladne organizacije Schwaben 
hilfe Augsburg (foto: N. Donau)
Figure 6: Humanitarian aid from the Schwabenhilfe Augsburg 
NGO (Photo: N. Donau)
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Vrsta dejavnosti Ocena
Poveljnik OŠCZ  

ocenjevanje položaja zelo dobro
presoja situacije zelo dobro

predvidevanje razvoja dogodkov zelo dobro
vodenje zelo dobro

odločanje zelo dobro
dodeljevanje nalog, sil in sredstev zelo dobro

usmerjanje zelo dobro
vzdrževanje zmožnosti sil zelo dobro

motiviranje zelo dobro
sprejemanje odločitev zelo dobro

pridobivanje vpogleda v dosežene rezultate zelo dobro
usklajevanje nalog med enotami, organi in službami dobro

organiziranje dobro
nadzor zelo dobro
OŠCZ  

organiziranje in izvajanje procesov zelo dobro
zbiranje, obdelava in posredovanje informacij zelo dobro

svetovanje in zagotovitev informacij za poveljnika in podrejene enote zelo dobro
predvidevanje razvoja dogodkov zelo dobro

priprava predlogov, načrtov, ocen in drugih pisnih dokumentov zelo dobro
spremljanje izvajanja poveljnikovih odločitev zelo dobro

usklajevanje nalog med enotami, organi in službami dobro
organiziranje dobro

nadzor, kontrola zelo dobro
delovanje sistema ZiR, poveljnikov in vodij intervencij med odzivom na nesrečo zelo dobro

vodenje, odločanje, usmerjanje, nadzor: vodenje, poveljevanje in kontrola (PINK - C2) zelo dobro
usklajevanje nalog med enotami, organi in službami  

usklajevanje z ReŠCZ ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi
usklajevanje z občinsko upravo Občine Mežica ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi 

usklajevanje z GZ Mežiške doline ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi
usklajevanje s SV zelo dobro

usklajevanje s humanitarnimi organizacijami ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi
usklajevanje z drugim deležniki (taborniki, skavti) ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi

usklajevanje z OŠCZ Prevalje ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi
usklajevanje z OŠCZ Ravne na Koroškem ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi
usklajevanje z OŠCZ Črna na Koroškem neustrezno

varnost in zaščita zelo dobro
izvedeni ukrepi za zaščito civilnega prebivalstva zelo dobro

komuniciranje (strateška, taktična, operativna raven)  
komuniciranje OŠCZ – enote CZ ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi

komuniciranje z občinsko upravo Občine Mežica ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi
usposabljanje in pripravljenost OŠCZ, enot in služb CZ zelo dobro

opremljenost enot CZ neustrezno

Preglednica 5: Pregled in ocena delovanja CZ, ŠCZ in drugih deležnikov (vir: N. Donau)
Table 5: Overview and assessment of the activities of the Civil Protection Commander and Headquarters, and other stakeholders (Source: N. Donau)
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Analiza vodenja, poveljevanja in kontrole 

Poveljnik CZ in ŠCZ Občine Mežica je opravil te-
meljito analizo vodenja, poveljevanja in kontrole 
(PINK ­ C2). Pravila za štabno delo (2019) smo 
uporabili kot smernice in pripomoček pri pripravi 
analize. Ocenjevali smo vodenje in funkcije vodenja 
(načrtovanje, organiziranje, poveljevanje, usklaje-
vanje, kontrola) ter sistem poveljevanja in kontrole 
(zmogljivosti, oprema, komunikacije, postopki). Pri 
tem smo ocenjevali presojo in analiziranje situa-
cije, sprejemanje odločitev, dodeljevanje nalog in 
usmerjanje delovanja sil. Merila ocenjevanja smo 
natančno opredelili in ocenjevali s šeststopenjsko 
lestvico ter opisnimi ocenami odlično, zelo dob-
ro, dobro, ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi, 
ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi in neustrezno. 
Cilj analize je bil izboljšati odziv organov vodenja, 
enot in služb ZRP ob prihodnjih naravnih in drugih 
nesrečah ter prispevati k zmanjšanju posledic ne-
sreč. Na podlagi opravljene analize bomo izboljšali 
načrte, komunikacijo, učinkovitost vodenja in pove-
čali pripravljenost za morebitne prihodnje nesreče. 
Pregled in ocena delovanja poveljnika CZ in ŠCZ ter 
drugih deležnikov sta prikazana v preglednici 5.

Poveljnik CZ je vodil in usmerjal delovanje sil za 
ZRP. Odločitve je sprejemal na podlagi predlogov 
rešitev, ki jih je kot rezultat skupinskega dela pripra-
vil ŠCZ. Ocenili smo, da je poveljnik CZ posamezne 
dejavnosti, kot so ocenjevanje položaja, odločanje, 
dodeljevanje nalog, usmerjanje, dodeljevanje sil in 
sredstev, motiviranje in voditeljstvo, izvajal zelo dob-
ro. Vodenje, presoja in analiziranje situacije, spreje-
manje odločitev in dodeljevanje nalog smo oceni-
li z oceno zelo dobro. Izdani akti vodenja20 in akti 
poveljevanja21 so bili izdani upravičeno. V procesu 
načrtovanja22 so se izmenjevale faze, kot so presoja 
situacije, predvidevanje in odločanje. Ocenili smo, da 
je poveljnik CZ te naloge izvajal strokovno, zato je bil 
ocenjen z oceno zelo dobro. Aktivnost organiziranje23 
je bila ocenjena z oceno dobro. Poveljevanje je bilo 
v izključni pristojnosti poveljnika CZ. Izvajalo se je z 
akti vodenja oziroma poveljevanja24. Povelja so bila iz-
dana ustno in pisno, neposredno in posredno. Uskla-
jevanje aktivnosti enot ZRP in drugih deležnikov, ki 
so sodelovali v intervencijah in pri odpravi posledic 

20 Pravila in navodila, smernice, obvezne usmeritve in izdane odredbe.
21 Odločitve, ukazi in povelja, direktive, načrti.
22 Določanje nalog, cilji, sredstva, izvajalci nalog.
23 Določanje postopkov, aktivnosti za izvedbo nalog.
24 Povelje, ukaz, odločitev, direktiva, načrt.

poplav 25, je bilo ocenjeno z oceno dobro, nadzor in 
kontrola nad delom enot in služb CZ Mežica sta bila 
prav tako ocenjena z oceno dobro. Za poveljnika je 
treba zagotoviti ustrezno terensko vozilo.

ŠCZ je poveljniku zagotavljal podporo za odločanje. 
Temeljne štabne dejavnosti so obsegale administra-
tivno­tehnične naloge, organiziranje in izvajanje pro-
cesov, zbiranje, obdelavo in posredovanje informacij, 
svetovanje in zagotovitev informacij poveljniku in 
pripravo predlogov, načrtov, ocen in drugih pisnih 
dokumentov ter spremljanje izvajanja poveljnikovih 
odločitev. ŠCZ je poveljniku in podrejenim enotam 
pravočasno dajal ustrezne informacije, spremljal in 
analiziral položaj, predvideval razvoj dogodkov in 
predlagal različice delovanja, s katerimi je bilo mo-
goče najbolje opraviti nalogo. Ocenili smo, da so se 
operativne dejavnosti ŠCZ Mežica vsebinsko in stro-
kovno izvajale zelo dobro. Ustrezno komunikacijo, 
skupinsko dinamiko in motivacijo članov ŠCZ smo 
zato ocenili z oceno zelo dobro. Na področju proce-
sov odločanja ŠCZ in posameznih vodij intervencij 
smo ocenjevali sprejemanje posameznih odločitev 
glede evakuacije, razporejanja virov, odziv na huma-
nitarne potrebe in izvajanje odločitev. Sistem PINK 
­ C226 je bil ob upoštevanju dejavnikov, ki so bili na 
razpolago, kot so oprema, komunikacijska sredstva, 
postopki, kadrovske zmožnosti, izvedene dejavnosti, 
organiziranje sil in razpoložljiva materialno­tehnična 
sredstva, ocenjen z oceno zelo dobro. 

Na področju sodelovanja in usklajevanja med po-
veljnikom CZ s ŠCZ, občinsko upravo Občine Mežica, 
regijskim poveljnikom CZ, Gasilsko zvezo Mežiške 
doline (GZMD), SV, humanitarnimi organizacijami, 
poveljnikom CZ in ŠCZ sosednjih občin ter drugimi 
deležniki smo ocenjevali učinkovitost usklajevanja 
pri uporabi virov in odzivu na naravno nesrečo. V 
negativnem smislu izstopa, da so se izdana zapro-
sila in zahtevki, poslani na ReŠCZ, podvajali. Po-
veljnik CZ oziroma ŠCZ Mežica je pošiljal zahtevke 
in zaprosila na ReŠCZ in GZMD, zato smo to aktiv-
nost ocenili z oceno ustrezno z večjimi pomanjklji-
vostmi. Sodelovanje s posameznimi zaposlenimi v 
občinski upravi oziroma z občinsko upravo kot celo-
to smo zaradi nepravočasnega izpolnjevanja nalog 
oziroma zaradi neizpolnjevanja nalog posameznih 
zaposlenih ocenili z oceno ustrezno z večjimi po-
manjkljivostmi. Sodelovanje poveljnika CZ in ŠCZ 
Mežica s SV smo zaradi učinkovitega načrtovanja, 

25 Usklajevanje sredstev in izvajalcev nalog.
26 Poveljevanje in kontrola (PINK). Communication & Control (C2).
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usklajevanja, izmenjave informacij in zagotavljanja 
materialno­tehničnih sredstev27 ocenili z oceno zelo 
dobro. Sodelovanje s humanitarnima organizacija-
ma OORK Mežica in župnijsko Karitas Mežica pa za-
radi pomanjkanja povratnih informacij kot ustrezno z 
manjšimi pomanjkljivostmi. Sodelovanje s poveljni-
kom CZ in ŠCZ Prevalje smo zaradi ustrezne komu-
nikacije in pripravljenosti za sodelovanje ocenili kot 
ustrezno z manjšimi pomanjkljivostmi. Sodelovanje 
s poveljnikom CZ in ŠCZ Ravne na Koroškem smo 
zaradi pomanjkanja povratnih informacij oziroma 
zaradi občasne neodzivnosti ocenili kot ustrezno z 
večjimi pomanjkljivostmi. Sodelovanje s poveljnikom 
CZ in ŠCZ Črna na Koroškem smo zaradi zavračanja 
sodelovanja ocenili z oceno neustrezno. 

Na področju zagotavljanja varnosti pripadnikov enot 
in prostovoljcev na terenu in izvedenih ukrepov za 
zaščito civilnega prebivalstva smo ocenili, da se je 
zagotavljanje varnosti pri zunajletaliških pristankih 
zrakoplovov na lokaciji zunajletališkega pristanka 
Športni park Mežica izvajalo zelo dobro. Pri interven-
cijah na območju občine ni bilo težjih telesnih po-
škodb. Za varnost in zaščito sodelujočih v interven-
cijah je bilo zelo dobro poskrbljeno. Ugotavljali smo 
posamezne primere lažjih telesnih poškodb, kot so 
odrgnine in presekanina. Prostovoljcu, ki je bil pri po-
drtju panelne ograje ob pristanku zrakoplova na lo-
kaciji H5 lažje telesno poškodovan, sta bila posredo-
vana prva pomoč in triažni pregled v bolnišnici Role 
1. Pripadniki enot in služb ZRP so pri intervencijah 
uporabljali predpisana zaščitna sredstva in osebno 
varovalno opremo. Izvedene ukrepe za zaščito civil-
nega prebivalstva smo ocenili z oceno dobro. 

Na področju komuniciranja smo ocenjevali učin-
kovitost uporabe komunikacijskih sredstev, komu-
nikacijskih kanalov in protokolov, prenos informacij 
in komunikacijo poveljnika CZ in ŠCZ. Z enotami na 
terenu smo zaradi težav pri zagotavljanju komuni-
kacijskih sredstev oziroma delovanja sistema zvez 
ZARE ocenili z oceno ustrezno z manjšimi pomanj-
kljivostmi. Komunikacijo z občinsko upravo Občine 
Mežica smo zaradi pomanjkanja povratnih informa-
cij oziroma zaradi občasne neodzivnosti ocenili kot 
ustrezno z večjimi pomanjkljivostmi. 

Na področju usposobljenosti in pripravljenosti čla-
nov ŠCZ in vodij intervencij pri odzivu na nesrečo 
smo ugotovili, da imajo člani ŠCZ praktične izkušnje 

27 Brigadir Milan Žurman je za delovanje OŠCZ zagotovil 11 kosov ročnih 
radijskih postaj sistema TETRA, kar je bilo ključnega pomena za učinko-
vito komuniciranje OŠCZ z enotami in službami na terenu. 

s področja vodenja intervencij, poznajo način delo-
vanja sil za ZRP ter naloge in organizacijo sistema 
Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Načrt 
usposabljanja je bil opredeljen v Letnem načrtu 
dela, usposabljanj in nabave materialno­tehničnih 
sredstev enot ZRP Mežica za leto 2024. Usposoblje-
nost in pripravljenost članov ŠCZ Mežica smo ocenili 
z oceno zelo dobro.

Na področju opremljenosti pripadnikov enot in služb 
CZ smo ugotovili, da niso vsi pripadniki enot CZ 
opremljeni z delovnimi oblekami, zaščitnimi škornji 
in ustreznim številom ročnih radijskih postaj sistema 
ZARE. Uporabljali so lastna oblačila in lastna materi-
alno­tehnična sredstva, kot so navigacijske naprave 
in BPZ. Zaradi navedenega pomeni opremljanje enot 
in služb CZ velik izziv.

SKLEPNE MISLI

Odziv poveljnika CZ in štaba CZ na nesrečo je bil 
ustrezen in učinkovit. Dejavnosti poveljnika CZ in ŠCZ 
so se od delovanja ob preteklih naravnih in drugih 
nesrečah na območju občine Mežica bistveno razli-
kovale po vsebini, obsegu, številu intervencij in inten-
ziteti delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Ob 
poplavah 2023 CZ ni opravljala le klasičnih nalog in 
dejavnosti, kot so vodenje in usmerjanje sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, zagotavljanje nujne zdravstvene 
oskrbe ljudi in živali, nastanitev ter oskrba zbolelih in 
ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdravili in 
drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami, zago-
tavljanje delovanja nujne komunalne infrastrukture, 
pravilno ravnanje z odpadki in odplakami ter pravil-
no ravnanje s posmrtnimi ostanki. Poleg opravljanja 
navedenih klasičnih nalog in dejavnosti ŠCZ gre za 
uspešen primer izvedbe civilno­vojaškega sodelova-
nja, v katerem so sodelovali različne enote, službe, 
vojaške enote, nevladne organizacije iz tujine in pro-
stovoljci. Vključeni akterji so s sodelovanjem pri od-
zivu in odpravi posledic nesreče pridobili pomembno 
izkušnjo. Zaradi širokega obsega različnih dejavnosti, 
zahtevnega usklajevanja, usmerjanja, vodenja in po-
veljevanja, usklajevanja komunikacij ter logistike je bil 
to poseben izziv. Prav tako so bili poseben izziv poš-
kodovana cestna infrastruktura (odsek regionalne 
ceste, lokalne ceste in javne poti, mostovi), komunal-
na infrastruktura (vodovodno omrežje), energetska 
infrastruktura (plinovod) in elektronske komunikacije.

Ugotovljene so bile pomanjkljivosti, kot so na primer 
podvajanje zahtevkov, zaprosil in naročil med GZMD 

171številka 38 · 2024 · U J M A

D E J AV N O S T I  P O V E L J N I K A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  I N  Š TA B A  C I V I L N E  Z A Š Č I T E  O B Č I N E  M E Ž I C A  
O B  P O P L AVA H  AV G U S TA  2 0 2 3

Nenad Donau



in regijskim ŠCZ, krizno komuniciranje občinske 
uprave, komunikacija z javnostmi in sodelovanje z 
mediji ter slaba opremljenost enot in služb CZ (de-
lovne obleke, materialno­tehnična sredstva). 

Izziv za prihodnje je ureditev ustreznega vodenja do-
kumentacije pri pogodbenih organizacijah in obrtni-
kih, ki so vključeni v opravljanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči.

V Občini Mežica se naloge zaščite, reševanja in po-
moči aktivno vzpostavljajo in nadgrajujejo ter dopol-
njujejo že od leta 2012 dalje (Donau, 2020/21). Naša 
prednost je, da imamo v primerjavi z drugimi obči-
nami28 zakonsko predvidene vzpostavljene organe 
vodenja, enote in službe CZ, javno gasilsko službo, 
enote in službe prostovoljnih organizacij, na podla-
gi pogodb vzpostavljeno sodelovanje s podjetji in 
obrtniki, sodelovanje z izvajalci javnih služb iz ob-
činske in državne pristojnosti, z občinskimi javnimi 
zavodi, izdelano organizacijsko strukturo vodenja 
in uveljavljene procese za izvajanje vodenja, kar 

28 Razvidno iz ažuriranja skupnih prilog načrtov ZRP za občine na 
območju URSZR izpostava Slovenj Gradec za leta 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Malešič (2019: 226) ugotavlja, da 
formalno Civilna zaščita v regijah obstaja, vendar je v mnogih primerih 
le forma, ki ni napolnjena z (ustrezno) vsebino. Klarič (2017: 110–119) 
ugotavlja, da se ob treh analiziranih požarih na Krasu ni aktiviral nobe-
den od lokalnih štabov Civilne zaščite. Pri intervenciji so bili prisotni le 
poveljniki Civilne zaščite ali njihovi pooblaščenci, ki so se vključevali v 
gasilske štabe vodenja odziva na požare.

preverjamo na vajah in kar smo uspešno uporabili 
na več dogodkih.

ŠCZ Mežica ima vzpostavljen lasten geografski in-
formacijski sistem. Poveljnik, namestnik poveljnika, 
zunanji strokovni sodelavec za ZRP in člani štaba 
imajo dolgoletne praktične operativne izkušnje s 
področja varnosti in nalog enot ZRP, vodenja inter-
vencij in poznajo način delovanja sil za ZRP ter na-
loge in organizacijo dejavnosti ZRP. Z uporabo šti-
rikolesnikov in enduro motornih koles smo uspešno 
uvedli nov pristop pri opravljanju operativnih nalog 
na terenu. Izboljšali smo učinkovitost in omogočili 
hitrejšo dostavo živil, pitne vode in materialno­tehnič-
nih sredstev ter zdravil na težko dostopna območja. 
Z uporabo brezpilotnih zrakoplovov smo učinkovito 
pridobili ustrezne informacije glede obsega in ogro-
ženosti poplavljenih območij, zemeljskih plazov, po-
dorov in usadov. Načrtno delo in vlaganja v ustrezno 
organiziranost sistema zaščite, reševanja in pomoči 
na območju občine Mežica so se ob poplavah av-
gusta 2023 izkazali kot popolnoma upravičeni. Na 
prizadetem območju ter pri reševanju ljudi in premo-
ženja je bila zagotovljena hitra in učinkovita pomoč. 
Pokazal se je pomen pravočasnih priprav na nesre-
če. Pripravljenost akterjev na opravljanje različnih 
nalog je bil pomemben dejavnik, ki je omogočil us-
pešen odziv na nesrečo. Povečati pa je treba finanč-
na sredstva, investicije v preventivo ter zagotoviti 
ustrezno opremljenost enot in služb CZ.
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