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SANACIJA ŠKODE, KI JO JE 

POVZROČILA VODNA UJMA 

LETA 1990 NA OBMOČJU 

KAMNIŠKE BISTRICE 

Aleš Klabus* UDK 627.51 (497.12 Kamniška Bistrica) "1993" 

Med katastrofalnimi poplavami novembra 1990 so bili vodotoki na hudo- 
urniškem območju Kamniške Bistrice zelo poškodovani. Zaradi erozijskega de- 
lovanja visokih voda in plavin je nastala zelo velika škoda na infrastrukturnih, 
stanovanjskih in gospodarskih objektih. Podjetje za urejanje hudournikov je že 
med neurjem pričelo ukrepati in odpravljati poškodbe, ki so nastale na vodoto- 
kih. Po intervencijskih ukrepih med neurjem in v prvih dneh po neurju je sledi- 
lo izdelovanje tehnične dokumentacije in popisovanje škode, v letih 1991 do 
1993 pa sistematična izvedba načrtovanih sanacijskih del na hudournikih 
Bistričica, Črna, Snoviščica, Konjski potok in njihovih pritokih ter na hu- 
dourniški reki Kamniški Bistrici. Ukrepi so predvideni tudi v prihodnosti. 

Podjetje za urejanje hudournikov (in nje- 
gove organizacijske predhodnice) ureja 
hudourniško območje Kamniške Bistrice 
bolj ali manj kontinuirano že več kot 60 let. 
Po odločbi o hudourniških območjih, ki 
spadajo med vodotoke medregionalnega 
pomena, spadajo v njegovo pristojnost 
naslednji vodotoki porečja Kamniške 
Bistrice: 
• Kamniška Bistrica s pritoki nad Sta- 

hovico (slika 1), 
• pritoki Kamniške Bistrice nad Kamni- 

kom (razen Nevljice), 
• Nevljica nad sotočjem s Šumščico in 

vsi pritoki. 
Glede na višino denarja, ki je bil v pretek- 
losti na razpolago, in glede na prioriteto 
potreb (odvisno od višine škode nastale 
med večjimi in manjšimi ujmami, in upo- 
števajoč razne specifične potrebe) so bili 
nekateri hudourniki na določenih odsekih 
že urejeni. Gre predvsem za odseke Kam- 
niške Bistrice, Bistričice, Črne in nekaterih 
pritokov Nevljice. Več ukrepov je bilo izve- 
denih po ujmi I. 1933 zlasti na Bistričici in 
Snoviščici ter v zaledju Kamniške Bistrice. 
Ugotovimo lahko, da so bili ukrepi, izvede- 
ni do ujme novembra 1990, sicer učinkovi- 
ti, a premalo obsežni v smislu celovite pre- 
ventivne zaščite območja-seveda zaradi 
premalo denarja. 
Ujma novembra 1990 je bila po obsegu in 
višini nastale škode na vodnem območju 
Ljubljanica-Sava katastrofalna. Najhujše 
poškodbe so nastale na hudourniškem 
območju Kamniške Bistrice. K sreči je sa- 
nacija poškodb po ujmi zelo hitro stekla, 
predvsem zato, ker je bilo na razpolago 
dovolj denarja-glavni vir so bili posebni 
krediti mednarodne banke. Danes (po- 
mladi 1994), torej tri leta in pol po ujmi, 
lahko rečemo, da je bilo zelo veliko nare- 
jenega-več kot prej v vseh 60 letih obsto- Slika 1. Pregledna karta hudourniškega območja Kamniške Bistrice. 
ja organizirane hudourniške službe na Figure 1. Map of the of Kamniška Bistrica torrent area. 
tem območju.   
• Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, Ljubljana. 

Splošen opis 

območja 

Hudourniki na območju Kamniške Bistri- 
ce so intenzivni prodonosni hudourniki 
alpsko-predalpskega tipa. Zaradi vza- 

jemnega delovanja več dejavnikov - 
klimatskih, hidroloških, geoloških, relief- 
nih, vegetacijskih, ki v smislu hudourniške 
erozije delujejo negativno, ter lokalno 
goste naseljenosti in goste infrastrukturne 
mreže, je škoda, ki jih povzročajo hu- 
dourniki in plazovi na tem območju, zelo 
visoka in v zadnjih desetletjih stalno 
narašča. 
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Intervencijski 

ukrepi med ujmo 

in v dnevih 

po njej 

Slika 2. Kamniška Bistrica je poškodovala cesto Kamnik-Kamniška Bistrica. Začasno nasipa- 
vanje kamnometov, da bi zaustavili povečevanje zajede. 
Figure 2. High waters of Kamniška Bistrica damaged the Kamnik-Kamniška Bistrica road. Rocks 

Slika 3. Razdejana struga Bistričice - prvo intervencijsko čiščenje struge. 
Figure 3. evastated river bed of the Bistričica - first intervention cleaning of the river bed. 

Že 1. novembra, takoj po prvih obvestilih, 
da so hudourniki prestopili bregove, smo 
delavci Podjetja za urejanje hudournikov 
angažirali vso razpoložljivo gradbeno me- 
hanizacijo in pričeli z intervencijskimi ukre- 
pi na najbolj ogroženih mestih. Intervencije 
so potekale še v času visokih voda do 
3. novembra. Izvajali smo predvsem ukre- 
pe za preusmerjanje visokovodnih tokov 
stran od neposredno ogroženih stanovanj- 
skih in drugih objektov ter ukrepe za za- 
ščito določenih odsekov brežin. Dela so 
potekala na Kamniški Bistrici pri novem 
naselju v Stahovici, kjer je nastajala ne- 
varna zajeda proti novim stanovanjskim 
hišam. Z začasnim odbojnim objektom 
(jezbica) iz kamnite zložbe v suho in s 
čiščenjem zasute struge je bil uničujoči tok 
visoke vode preusmerjen. Na odseku, kjer 
je voda odtrgala cestišče pri gostilni Gams, 
smo s podobnim zaščitnim kamnometom 
ustavili nadaljnje odnašanje ceste in spod- 
kopavanje pobočja, na katerem sta dve 
stanovanjski hiši (slika 2). Odkopavanja 
popolnoma zasute struge in prepustov 
smo izvajali na več mestih na hudourniku 
Bistričica v Janežičevi vasi, kjer so bile 
neposredno ogrožene stanovanjske hiše. 
V naslednjih tednih smo predvsem čistili 
struge hudournikov (da se je voda vrnila v 
strugo) (slika 3), zamašene prepuste in 
mostne odprtine, sekali in odstranjevali 
podrto drevje, zavarovali najbolj ogrožene 
dele brežin, kjer so nastale zajede, itd. 
Dela so potekala predvsem na Kamniški 
Bistrici, Bistričici, Konjskem potoku in Črni. 

Med najbolj divje in nevarne hudournike 
štejemo predvsem Kamniško Bistrico (ki 
je po hidromorfološkem koeficientu že hu- 
dourniška reka) ter njene pritoke v in nad 
Stahovico: Bistričica in Črna s pritoki, Konj- 
ski potok, Grohat, Korošica, Krvavec, Bela, 
Prošek, Sedelšek in vrsta manjših hudo- 
urnikov izpod Velike planine. Pritoki Kam- 
niške Bistrice med Kamnikom in Stahovico 
ter pritoki Nevljice v Tuhinjski dolini so manj 
intenzivni, vendar so doline ob njih bolj 
naseljene in pozidane, tako da ob visokih 
vodah prav tako povzročajo veliko škode. 

Kratek opis 

poškodb na 

hudournikih 

V novembrski ujmi 1990 nastale po- 
škodbe na vodotokih so bile katastrofal- 

ne. Zlasti prizadeti so bili predeli prek 
katerih je šel najintenzivnejši padavinski 
val 1. novembra, in predeli dolvodno ob 
Kamniški Bistrici, ki je bila glavni odvodnik 
izjemno visokih voda. 
Popolnoma razdejana je bila struga 
Kamniške Bistrice od izliva Konjskega 
potoka dolvodno ter večji del strug 
Korošice in Konjskega potoka, najhuje v 
njunih spodnjih tekih. Več pritokov 
Kamniške Bistrice izpod Velike planine je 
povzročilo pravo razdejanje, zlasti na 
odsekih, kjer prečkajo cesto v Kamniško 
Bistrico. Struga Bistričice je bila od za- 
selka Klemenčevo do Županjih njiv na 
pribl. 70 % dolžine popolnoma razdejana, 
prav tako njeni pritoki izpod Kamniške- 
ga vrha. Poškodbe na hudourniku Črna 
so bile najhujše v spodnjem teku skozi 
Stahovico in Črno. Med pritoki Nevljice 
je bilo največ poškodb na hudournikih 
Snoviščica in Hruševka, sprožilo pa se je 
tudi več plazov. 

Ugotavljanje 

stanja, izdelava 

tehnične 

dokumentacije 

V prvih tednih po ujmi smo vzporedno 
z intervencijskimi ukrepi ugotavljali in kar- 
tirali stanje na terenu in popisovali škodo. 
Na podlagi teh podatkov so bila kasneje 
pridobljena finančna sredstva za sanaci- 
jo. Že novembra 1990 smo pričeli s siste- 
matično izdelavo tehnične dokumenta- 
cije. V letih 1990 do 1993 smo izdelali 
24 projektov in 9 programov: 
Načrtovali smo celovite gradbene in bio- 
tehnične ukrepe za odpravo škode po 
ujmi ter za zaščito pred erozijo po pričako- 
vanih visokih vodah v prihodnje. Priza- 
devali smo si, da bi bili načrtovani ukrepi 



Preglednica 1. Število izde- 
lanih projektov in progra- 
mov za sanacijo poškodb po 
neurju v hudourniškem ob- 
močju Kamniške Bistrice. 

Table 1. Number of complet- 
ed projects and programmes 
for the repair of damage after 
storms in the Kamniška Bi- 
strica watershed. 

Hudournik 
Drainage Channel 

Štev. Štev. 
projektov programov 

No. of No. of 
projects programmes 

Kamniška Bistrica 5 
pritoki Kamniške Bistrice 6 
Bistričica 6 
pritoki Bistričice 2 
Črna 2 
pritoki Nevljice 3 

SKUPAJ 
TOTAL 24 

127 

Slika 4. Bistričica v Klemenčevem - sistem zapiavno-ustaiitvenih objektov in nov most na mestu 
odnesenega. Brežine je potrebno še ozeleniti. 
Figure 4. Bistričica in Klemeče vo - system of consolidation dams and new bridge built in the place 
of the destroyed one. 

čim bolj ekološko sprejemljivi, izdelali smo 
tudi dva posebna projekta za vegetacijsko 
oživitev brežin in pribrežnih površin Bistri- 
čice in Kamniške Bistrice. 
Zaradi velike časovne stiske smo prve sa- 
nacijske ukrepe na najbolj poškodovanih 
odsekih hudournikov izvajali že vzporedno 
z izdelovanjem tehnične dokumentacije - 
zlasti v novembru in decembru 1990. 

Sanacija 

poškodb na 

hudournikih 

v letih 1990 

do 1993 

Prvi načrtovani sanacijski 
ukrepi 

Delavci Podjetja za urejanje hudournikov 
smo pričeli intenzivno izvajati sanacijske 
gradbene posege v prvih mesecih 1.1991. 
Prvi ukrepi so zajeli dokončno čiščenje 
strug in oblikovanje ustreznih (projektira- 
nih) pretočnih profilov Kamniške Bistrice, 
Bistričice, Konjskega potoka in Črne. 
Iz struge Kamniške Bistrice smo izkopali 
in odpeljali na tisoče kubikov naplavin 
(okrog 20 000 m3), odstranjevali smo tudi 
podrto drevje in panje. Na odsekih, kjer je 
bila zaradi spodjedanja ogrožena cesta, 
smo začasno navozili več sto kubikov 
skal (v obliki kamnometov). Kasneje so 
bile skale uporabljene za izgradnjo 
načrtovanih objektov - obrežnih zavaro- 
vanj in jezbic. 

Slika 5. Bistričica - urejena struga z ustalitvenimi pragovi, zgrajenimi v obliki skalnih brzic 
s tolmuni v podslapjih. 
Figure 5. Bistričica - repaired flow with consolidation dams, built as natural rock cascades with 
pools. 

Slika 6. Kamniška Bistrica - 
Figure 6. Kamniška Bistrica 
and bushes. 

urejena struga, humuzirane, zatravljene in zasajene brežine. 
- regulated river bed with new humus, grass seeds and planted trees 



128 V letu 1991 smo zgradili veliko zaplavno- 
ustalitveno pregrado pri kamnolomu kalci- 
ta. Načrtovana je bila že pred ujmo 1.1990 
kot objekt (prag) za dvig nivoja podtalnice, 
ki bi povečal dotok vode v vodovodna 
drenažna zajetja ob strugi. Po ujmi se 
je pokazalo, da je zaradi izredne prodo- 
nosnosti Kamniške Bistrice potreben vsaj 
en velik zaplavni objekt za zadrževanje 
plavin, ki ga bo v prihodnje možno tudi 
redno prazniti. V ta namen smo pred- 
videni prag povišali in dimenzionirali v 
veliko zaplavno-ustalitveno pregrado z 
utrjenim podslapjem in posebno ribjo 
stezo, namenjeno migraciji rib. 
Na Bistričici je bilo potrebno poleg či- 
ščenja in oblikovanja struge izprazniti 
popolnoma zapolnjen zaplavni prostor 
stare pregrade v Klemenčevem. Ob- 
stajala je namreč nevarnost sproženja 
velikih plazov v zaledju, kar bi zaradi 
velikanskih količin plavin ogrozilo celotno 
dolino. Izpraznjen zaplavni prostor bi velik 
del teh plavin zadržal. Odkopali smo 
okrog 22000 m3 materiala (in ga večino 
tudi odpeljali). Skozi celotno dolino Bi- 
stričice smo v prvi fazi uredili vsaj zasilno 
prevozno cesto, saj je ostalo po ujmi 
več zaselkov v zaledju brez povezave z 
dolino. Vzporedno smo pričeli gradbena 
dela na odseku struge skozi zaselek 
Klemenčevo, ki je zaradi uvajalnega 
položaja ključni in najkrjtičnejši odsek 
celotne ureditve struge. Že v letu 1991 
smo zgradili dve večji zaplavno-usta- 
litveni pregradi (tudi z uvajalno funkcijo), 
ustalitveni prag, nov most na mestu 
odplavljenega in zavarovali strugo na 
krajšem odseku (slika 4). S temi objekti 
in z izpraznitvijo zaplavnega prostora 
stare pregrade je bila močno zmanjša- 
na nevarnost, da bi ponovni hudourni- 
ški izbruhi ogrozili nižje ležeče predele 
doline. 
Na izlivu Konjskega potoka smo odkopali 
in očistili strugo in prepust (okrog 500 m3) 
ter zasuli velike zajede, ki so ogrožale dve 
stanovanjski hiši. Že v letu 1991 smo 
zgradili zaplavno-ustalitveno pregrado s 
podslapjem in stabilizirali strugo do izliva 
v Kamniško Bistrico. 
V Tuhinjski dolini smo v prvih tednih po 
ujmi izvajali dela predvsem na nekate- 
rih plazovih, ki so neposredno ogrožali 
stanovanjske objekte. 

Izvajanje projektiranih del 
od leta 1991 do 1993 
Po načrtih smo izvajali dela kontinuirano 
tri leta brez večjih prekinitev. 
Uredili smo strugo Bistričice od izliva do 
zaselka Klemenčevo. Strugo smo utrdili 
z nizom kaskadnih pragov z utrjenimi 
podslapji, brežine pa na kritičnih mestih 
zavarovali s kamnito zložbo (slika 5). 
Zgradili smo tri mostove in zavarovali 
strugo pod njimi. Obnovili in zvišali smo 
zaplavno pregrado v Županjih njivah. Po 
koncu glavnih gradbenih del smo vse 
prizadete površine izravnali, prekrili s 
humusom in zatravili. Po revitalizacijskem 

načrtu smo deloma že zasadili drevje in 
grmovnice. 
Na pritokih Bistričice so sanacijski ukrepi 
načrtovani večinoma za leto 1994. Do 
sedaj smo zgradili zaplavno pregrado s 
podslapjem na pritoku Korošak ter uredili 
izlivni del Tratnikovega grabna z enim 
ustalitvenim pragom in z zavarovanjem 
brežin. 
Na Kamniški Bistrici smo zgradili niz 
obrežnih ustalitvenih objektov (krilne jez- 
bice), več ustalitvenih drč in daljše odseke 
obrežnih zavarovanj. Obsežna naplavi- 
šča ob strugi in njene brežine smo izrav- 
nali, obogatili s humusom in zatravili. Po 
podobnem revitalizacijskem načrtu kot na 
Bistričici smo deloma že zasadili drevesa 
in grmovje (slika 6). Načrt je zajemal tudi 
revitalizacijo izlivnega dela Konjskega 
potoka. 
Veliko del smo v letu 1993 izvedli na več 
manjših levih pritokih Kamniške Bistrice 
izpod Velike planine, zlasti na delu, kjer 
prečkajo cesto. Očistili, obnovili ali na 
novo zgradili smo 5 prepustov, zgradili 
več ustalitvenih pragov (tudi z zaplavno 
funkcijo) in uredili več odsekov utrjenih 
brežin ali strug v celoti. 
Na Snoviščici (pritok Nevljice) smo zgra- 
dili več ustalitvenih objektov in krajših 
odsekov obrežnih zavarovanj na območju 
usadov. 
Na hudourniku Črna smo v Stahovici 
zgradili nov jez na mestu odplavljenega, 
očistili strugo (okrog 3600 m3) in zgradili 
obrežna zavarovanja na mestih, kjer so 
bili ogroženi objekti in regionalna cesta. 

Preglednica 2. Realizacija sa- 
nacije poškodb po poplavah 
novembra 1990 do konca- 
leta 1993 v hudourniškem 
območju Kamniške Bistrice 
(vrednosti v SIT-januar 1991). 

Table 2. Costs of repair of 
damage after the November 
1990 flood to the end of 1993 
in the Kamniška Bistrica wa- 
tershed. 

Vodotok Realizacija 
Watercourse Cost 

Kamniška Bistrica in pritoki 35.374.000,00 
Bistričica in pritoki 17.450.000,00 
Črna 2.341.000,00 
Snoviščica 3.371.000,00 

Ukrepi 

v prihodnosti 

V prihodnjih letih bo treba redno opazo- 
vati, vzdrževati in dopolnjevati vse izve- 
dene objekte in ureditve. Redno čiščenje 
vseh zaplavnih prostorov pregrad bo 

potrebno zlasti v naslednjih 3 do 5 letih, ko 
bo naravno polnjenje zaplavnih prostorov 
zaradi neuravnoteženih razmer, ki nas- 
tanejo po ujmah, pospešeno. 
Vzporedno z vzdrževalnimi deli pa je tre- 
ba v skladu z razpoložljivim denarjem 
nadaljevati z načrtnim urejanjem hudo- 
urniških strug in hudourniških zaledij zlasti 
na območjih, na katerih so bili ti ukrepi do 
sedaj - zaradi relativno manjše poškodo- 
vanosti - odloženi. Gre predvsem za ure- 
ditev nekaterih pritokov Kamniške Bistrice 
(Korošica s pritoki, Grohat itd.), Črne, 
Bistričice in pritokov Nevljice. Zelo ob- 
sežna dela bodo potrebna tudi v zaledjih 
nekaterih hudournikov, zlasti Bistričice 
(Blatnica), kjer so velika erozijska žarišča 
in aktivni plazovi, ki jih je potrebno utrditi 
predvsem z biotehničnimi ukrepi. 

1. Arhiv Podjetja za urejanje hudournikov, pro- 
jektna dokumentacija, fotoarhiv. 

2. Ustni vir: pogovori z dipl. ing. A. Horvatom in 
gradb. teh. A. Zajcem. 

Aleš Klabus 

Sanation 

measures 

after the floods 

in November 

1990 in the 

torrent area 

of Kamniška 

Bistrica 

During the catastrophic floods in No- 
vember 1990 drainage channels and 
rivers in the Kamniška Bistrica water- 
shed were gravely damaged. Because 
of the intensive erosion of high waters 
and sediment, the infrastructure objects, 
houses and other buildings were dam- 
aged or endangered. Podjetje za ureja- 
nje hudournikov (Firm for flood control) 
already during the floods began to take 
measures to restore the drainage chan- 
nels. After interventions during the floods 
and in the first days following them the 
work on technical documentation and col- 
lecting data on the damage was begun. 
From 1991 to 1993 the systematic re- 
alization of the projected restoration mea- 
sures was performed on the drainage 
channels Bistričica, Črna, Snoviščica, 
and Konjski potok and their affluents and 
in the Kamniška Bistrica drainage river. 
Future restoration measures are also 
planned. 


