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Na soškem območju so novembrske neurne vode leta 1990 najmočneje 
prizadele del mesta Idrije z bližnjo okolico, območje Masore med Kanomljo 
in Cerknico ter območje Cerknice z vsemi pritoki. Po sledovih so visoke 
vode presegle pričakovane t.i. 100-letne količine. Po cenah na dan 31.12.1990 
(7 DIN = 1 DEM) je bila povzročena škoda na Idrijskem ocenjena na okrog 8,3 mi- 
lijona dinarjev. Prva faza ukrepov za odpravljanje škode je bilo takojšnje 
posredovanje, ki je hkrati predstavljalo pripravo na naslednjo fazo detajlnejših 
ureditev. Za tretjo fazo, ki bo obsegala dopolnjevanje dosedanjih posegov 
in saniranje usadov in plazov, še pridobivamo potrebno dokumentacijo. 
Revalorizirana vrednost dosedanjih ukrepov znaša okrog 10,1 milijona dinarjev. 

Po izjemno močnih nalivih, ki jih staro- 
selci na teh območjih ne pomnijo 50 ali 
več let, je prišlo v noči s 1. na 2. no- 
vember 1990. leta na območju mesta 
Idrije in Cerkljanskega do večjih poplav, 
ki so povzročile poškodbe na hudo- 
urniških strugah in infrastrukturnih objek- 
tih. Največ poškodb je bilo v delu mesta 
Idrija z ožjo okolico, na območju Masor, 
tj. na levih pritokih Idrijce med Kanomljo 
in Cerknico in na hudourniku Cerknica 
z vsemi pritoki. Navedeno območje je bilo 
v pasu največjih padavin, ki so v tem 
obdobju zajele del Slovenije. Po opa- 
zovanju pretokov in sledov, ki jih je pusti- 
la visoka voda, smo ugotovili, da so- 
maksimalne vode presegle 100-letno 
povprečje. Škoda bi bila še mnogo večja, 
če strugi Idrijce in Cerknice skozi Idrijo in 
Cerkno ne bi bili urejeni. O poškodbah na 
vodotokih, zemljiščih, zgradbah in infra- 
strukturnih objektih smo po ujmi že po- 
ročali, povzročena škoda pa je bila po 
cenah, ki so veljale decembra 1990, 
ocenjena na okrog 8,3 milijona dinarjev 
(7 DIN = 1 DEM). 

Sanacija poškodb 

Sanacijski ukrepi so bili razdeljeni v 
3 faze. Prva faza je pomenila takojšnje 
posredovanje in je zajela čiščenje plavin 
in drevja z urbanih površin, čiščenje 
plavin, drevja in druge navlake iz strug, 
prehodov in prepustov, posek ovirajočih 
še stoječih ali prevrnjenih dreves in njiho- 
vo spravilo ter delno oblikovanje strug. 
Ukrepe smo izvajali na celotni dolžini 
hudournika Cerknica in njegovih pritokih 
in v mestu Idriji na hudourniku Prontarska 
grapa. V prvi fazi smo odstranili plazovino, 
ki je ogrožala hudournik Nikovo in mesto 

Idrijo. Vodo, ki je prihajala na dan na več 
mestih, smo zbrali in odvedli v utrjeno 
strugo Nikove. 
Druga faza ukrepov je zajela detajlnejše 
ureditve, ki so potekale na naslednjih 
hudournikih: 
1. Prontarska grapa v Idriji: zgradili smo 

5 prečnih objektov za podporo labilne 
leve brežine, 45 m obojestranskega 
obrežnega zavarovanja, 150 m drenaž 
in 460 m kanalet. 

2. Kanomlja pri Bončini: ispodkopano 
brežino in delno plazenje smo ustalili z 
22 m obrežnega zidu.   

3. Pirhova grapa: zgradili smo 3 pregra- Valter PailMČ 
de in 73 m obojestranskega obrežne- 
ga zavarovanja iz kamnitega zidu v 
suhem. 

4. Zaganjalca: z 10 talnimi kamnitimi 
pragovi smo ustalili niveleto dna, z 
210 m obrežnega zavarovanja pa za- 
varovali brežine in vzporedno tekočo 
cesto ter stanovanjska poslopja ob 
njej. 

5. Zapoška - desni pritok Cerknice v 
Cerknem: zgradili smo 184 m obrežne- 
ga zavarovanja in 8 talnih pragov. 

6. Hudournik Oresovka-levi pritok Cerk- 
nice v Cerknem: strugo smo ustalili s 
77 lesenimi pragovi in naredili 841 m 
obrežnih zavarovanj iz kamnite zložbe 
v suho. 

7. Črna v Novakih - desni pritok Cerk- 
nice: plazovito pobočje smo podprli z 
10 pregradami, vodo, ki je nenad- 
zorovano tekla po površinah, pa zajeli 
v 334 m kanalet. 

Revalorizirano na dan 31. 12. 1990 je 
skupna vrednost vseh izvršenih del okrog 
10,1 milijona dinarjev. Veliko poškodb 
manjšega značaja so večidel sanirali že 
domačini sami in tako pripomogli k nor- 
malizaciji razmer na prizadetem območju. 

Za tretjo fazo, ki bo zajela dopolnjevanje 
že obstoječih ukrepov in sanacijo obrež- 
nih usadov, še pridobivamo potrebno do- 
kumentacijo. 
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Removing the 

effectts of the 

1990 flood in the 

Soča valley 

watershed area 

Idrija and her neighbourhood, the water- 
sheds of Masora, Kanomlja and Cerknica, 
were the most devastated areas in the 
Soča Valley watershed area. The damage 
to the Idrija watershwd was estimated at 
8.3 m DIN (31.12.1990). The restoration 
measures that have been taken, were 
complex, including all measures from 
intervention works to very comprehensive 
anti-erosion works. The stabilization of 
several landslides is still waiting to be 
realized. 
The restoration program has been re- 
alized in the amount of 10.1 m DIN. 

' Podjetje za urejanje hudournikov, Hajdrihova 28, Ljubljana. 


